

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月23日																																			
契約業者名	復建調査設計株式会社 広島支社																																			
契約業者の住所	広島市東区光町二丁目11番31号																																			
業務の名称	尾道糸崎港工事影響調査																																			
業種区分	測量・調査業務																																			
業務概要	<p>契約締結日から、令和8年2月27日までとする。</p> <table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁度測定</td><td></td><td>地点</td><td>80</td><td>5地点×16回</td></tr><tr><td>採水</td><td></td><td>地点</td><td>25</td><td>5地点×5回(濁度測定含む)</td></tr><tr><td>分析試験</td><td>SS</td><td>検体</td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書の作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水質調査					濁度測定		地点	80	5地点×16回	採水		地点	25	5地点×5回(濁度測定含む)	分析試験	SS	検体	75		成果物					業務完成図書の作成		式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																
水質調査																																				
濁度測定		地点	80	5地点×16回																																
採水		地点	25	5地点×5回(濁度測定含む)																																
分析試験	SS	検体	75																																	
成果物																																				
業務完成図書の作成		式	1																																	
履行期間(自)	原契約のとおり																																			
履行期間(至)	令和8年2月27日																																			
変更前の契約金額	6,600,000円(税込)																																			
変更金額	352,000円(税込)																																			
変更後の契約金額	6,952,000円(税込)																																			
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																			

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 尾道糸崎港工事影響調査
2. 履行期間 当初 令和 7 年 9 月 29 日～令和 8 年 1 月 23 日
3. 請負金額 原契約 6,600,000 円
4. 変更理由

本業務は、尾道糸崎港の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するために、水質監視調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 水質調査回数の変更

本業務対象工事の工事期間が延長となるため、水質調査回数を変更する。

- 2) 履行期間の延伸

- 1) の追加に伴い、履行期間を令和8年2月27日まで延伸する。