

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日																																					
契約業者名	株式会社セトウチ																																					
契約業者の住所	広島県竹原市東野町158番地の3																																					
業務の名称	福山港箕島地区水路測量																																					
業種区分	測量・調査業務																																					
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">工種名称</th> <th style="width: 25%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 30%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水路測量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水深測量</td> <td></td> <td>m2</td> <td>62,744</td> <td rowspan="4">} 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>岸線測量</td> <td></td> <td>km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	業務内容	単位	数量	摘要	水路測量					水深測量		m2	62,744	} 原契約のとおり	岸線測量		km		協議・報告				協議・報告		回		成果物					業務完成図書作成		式	1	
工種名称	業務内容	単位	数量	摘要																																		
水路測量																																						
水深測量		m2	62,744	} 原契約のとおり																																		
岸線測量		km																																				
協議・報告																																						
協議・報告		回																																				
成果物																																						
業務完成図書作成		式	1																																			
履行期間（自）	原契約のとおり																																					
履行期間（至）	原契約のとおり																																					
変更前の契約金額	4,290,000円(税込)																																					
変更金額	1,254,000円(税込)																																					
変更後の契約金額	5,544,000円(税込)																																					
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																					

## 変 更 理 由 書

1. 業 務 名 福山港箕島地区水路測量

2. 履行期間 当初 令和7年11月21日～令和8年2月27日

3. 請負金額 当初 4,290,000円

4. 変更理由

本業務は、福山港箕島地区の水路測量を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 水深測量範囲の変更

水深測量の結果を確認したところ、測量範囲外に現地盤の変状が確認され再測量が必要になったため、水深測量範囲を変更する。