

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月25日																																																																																																		
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中国支社																																																																																																		
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区長束四丁目13番25号																																																																																																		
業 務 の 名 称	福山港箕島地区土質調査																																																																																																		
業 種 区 分	測量・調査業務																																																																																																		
業 務 概 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福山港箕島地区土質調査 準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>潜水探査</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr> <tr> <td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>79.0</td><td>表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による</td></tr> <tr> <td>原位置試験及び試料採取</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>76</td><td>表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による</td></tr> <tr> <td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>個</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td>表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による</td></tr> <tr> <td>物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>力学試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr> <tr> <td>解析等調査成果</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>地震応答液状化の判定</td><td></td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr> <tr> <td>施工実態調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	福山港箕島地区土質調査 準備工					潜水探査				原契約のとおり	ボーリング工					ボーリング		m	79.0	表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による	原位置試験及び試料採取					標準貫入試験		回	76	表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による	乱れの少ない試料採取		個	4		土質試験				表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による	物理試験		式	1		力学試験		式	1		協議・報告					協議・報告				原契約のとおり	解析等調査成果					地震応答液状化の判定		ケース	1		成果物					業務完成図書作成					その他				原契約のとおり	施工実態調査				
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																																																															
福山港箕島地区土質調査 準備工																																																																																																			
潜水探査				原契約のとおり																																																																																															
ボーリング工																																																																																																			
ボーリング		m	79.0	表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による																																																																																															
原位置試験及び試料採取																																																																																																			
標準貫入試験		回	76	表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による																																																																																															
乱れの少ない試料採取		個	4																																																																																																
土質試験				表-1 推定掘進深さ及び土質試験数量による																																																																																															
物理試験		式	1																																																																																																
力学試験		式	1																																																																																																
協議・報告																																																																																																			
協議・報告				原契約のとおり																																																																																															
解析等調査成果																																																																																																			
地震応答液状化の判定		ケース	1																																																																																																
成果物																																																																																																			
業務完成図書作成																																																																																																			
その他				原契約のとおり																																																																																															
施工実態調査																																																																																																			
履 行 期 間 (自)	令和8年1月22日																																																																																																		
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日																																																																																																		
変 更 前 の 契 約 金 額	17,490,000円(税込)																																																																																																		
変 更 金 額	増2,860,000円(税込)																																																																																																		
変 更 後 の 契 約 金 額	20,350,000円(税込)																																																																																																		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																		

(別紙)

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 福山港箕島地区土質調査

2. 履行期間 当初 令和8年1月22日～令和8年5月29日

3. 請負金額 当初 17,490,000円

4. 変更理由

本業務は、福山港箕島地区の土質調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要があるが生じた。

1) 調査地点の変更・追加

今後施工予定である地盤改良工事において、地盤改良の効果を確認するために、改良前の地盤性状を把握する必要があるため、調査地点の変更・追加を行う。

2) 地震応答液状化の判定の追加

地盤改良の効果及び必要性を確認するため、地震応答液状化の判定を追加する。

3) ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験の変更

現地調査及び土質試験が完了し、数量が確定したことにより変更する。