

(第6回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月6日																																																																												
契約業者名	洋伸建設株式会社																																																																												
契約業者の住所	広島市中区上八丁堀4番1号																																																																												
工事の名称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)																																																																												
工事場所	原契約のとおり																																																																												
工事区分	港湾土木工事																																																																												
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">工事名称</th> <th style="width: 25%;">規格・形状寸法</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">参考数量</th> <th style="width: 10%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岸壁(-12m)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">}</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>上部工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>裏込・裏埋工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設フェンス設置管理</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設フェンス撤去</td> <td></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">}</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>大型土のう製作設置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防砂シート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>共通仮設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全</td> <td></td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">}</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>技術管理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場環境改善</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">快適トイレ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	岸壁(-12m)						構造物撤去工		}			原契約のとおり	上部工		裏込・裏埋工		土工		舗装工		仮設工						仮設フェンス設置管理		式	1			仮設フェンス撤去		}			原契約のとおり	大型土のう製作設置		防砂シート		共通仮設						安全		}			原契約のとおり	技術管理		運搬		現場環境改善				式	1	快適トイレ	
	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																							
岸壁(-12m)																																																																													
構造物撤去工		}			原契約のとおり																																																																								
上部工																																																																													
裏込・裏埋工																																																																													
土工																																																																													
舗装工																																																																													
仮設工																																																																													
仮設フェンス設置管理		式	1																																																																										
仮設フェンス撤去		}			原契約のとおり																																																																								
大型土のう製作設置																																																																													
防砂シート																																																																													
共通仮設																																																																													
安全		}			原契約のとおり																																																																								
技術管理																																																																													
運搬																																																																													
現場環境改善																																																																													
		式	1	快適トイレ																																																																									
工期 (自)	原契約のとおり																																																																												
工期 (至)	原契約のとおり																																																																												
変更前の契約金額	331,302,298円(税込)																																																																												
変更金額	330,000円(税込)																																																																												
変更後の契約金額	331,632,298円(税込)																																																																												
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																																												

変更理由書

1. 工事名 福山港箕島地区岸壁(-1.2m)築造工事(その9)
2. 工期 令和7年4月16日～令和8年2月27日
3. 請負金額
- | | | |
|------|--------------|--------------|
| 当初 | 242,000,000円 | |
| 変更1回 | 242,000,000円 | ※指定部分工期の変更のみ |
| 変更2回 | 247,812,298円 | |
| 変更3回 | 263,542,298円 | |
| 変更4回 | 323,492,298円 | |
| 変更5回 | 331,302,298円 | |

4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(-1.2m)の構造物撤去工、上部工、裏込・裏埋工、土工、舗装工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 共通仮設(現場環境改善費): 快適トイレに係る費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 2) 仮設工: 仮設フェンスのリース料の精算変更
仮設フェンスについて、リース料を精算変更する。