

(変更1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	株式会社ポルテック
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目5番8号
業務の名称	福山港等監督等補助業務
業務場所	中国地方整備局指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	変更なし
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	¥79,750,000.-
変更金額	¥1,540,000.-
変更後の契約金額	¥81,290,000.-
変更理由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業務名 福山港等監督等補助業務

2. 履行期間 令和5年4月3日 ～ 令和7年3月24日

3. 請負金額 79,750,000 円

4. 変更理由

本業務は、広島港湾・空港整備事務所における福山港及び尾道糸崎港に関する工事实施の監督補助等を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務、並びに工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

(1) 新型コロナウイルス対策に関する記載の削除

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス対策が不要となったことに伴い、特記仕様書 6. (14) の記載を削除する。

(2) 建設現場の遠隔監視に関する試行

福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事の施工状況確認、安全監視の強化のため、施工範囲背後のヤードに遠隔監視用のカメラ設備を追加する。

(3) 遠隔監視用カメラ設備の精算変更

箕島地区岸壁(-12m) 施工範囲背後ヤードに設置した遠隔監視用カメラ設備について、撤去日及び配備期間が確定したため、費用を精算変更する。