

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年1月22日																																																
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																																																
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号																																																
業務の名称	管内発注資料作成補助業務																																																
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																
業務区分	建設コンサルタント等																																																
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管内発注資料作成補助業務</td> <td>発注補助業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>積算根拠資料作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>別紙のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>積算システムへの積算データ入力</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>別紙のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>港湾構造物工事の実態調査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>打合せ</td> <td>回</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>照査</td> <td>式</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>成果物</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	管内発注資料作成補助業務	発注補助業務					積算根拠資料作成	式	1	別紙のとおり		積算システムへの積算データ入力	式	1	別紙のとおり		港湾構造物工事の実態調査	式	1			打合せ	回	17			協議・報告	回		原契約のとおり		照査	式		原契約のとおり		成果物	式	1	
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																												
管内発注資料作成補助業務	発注補助業務																																																
	積算根拠資料作成	式	1	別紙のとおり																																													
	積算システムへの積算データ入力	式	1	別紙のとおり																																													
	港湾構造物工事の実態調査	式	1																																														
	打合せ	回	17																																														
	協議・報告	回		原契約のとおり																																													
	照査	式		原契約のとおり																																													
	成果物	式	1																																														
工期 (自)	令和6年12月19日																																																
工期 (至)	令和8年1月23日																																																
変更前の契約金額	¥44,000,000 円 (税込み)																																																
変更金額	¥6,930,000 円 (税込み)																																																
変更後の契約金額	¥50,930,000 円 (税込み)																																																
変更理由	別添変更理由書のとおり																																																

変更理由書

1. 業務名 管内発注資料作成補助業務
2. 履行期間 令和6年12月19日～令和8年1月23日
3. 請負金額 44,000,000円
4. 変更理由

本業務は、中国地方整備局の港湾又は空港、海岸事業に係る工事発注に必要な積算根拠資料作成、積算システムへの積算データ入力の支援を行うことにより、発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務であるが、今般下記の理由により変更を行う。

1) 積算整理検討の取りやめ

港湾請負工事積算基準の改定に伴い、回航費の旅費行程について、別途整理検討の必要性がなくなったため、取りやめる。

2) 港湾構造物工事の実態調査の追加

港湾構造物工事の諸経費の実態において、港湾請負工事積算基準との乖離状況の把握のため、港湾構造物工事の実態調査を追加する。

3) 各業務内容の対象件数の変更

本業務の対象件数が確定したため、対象件数及び打合せ回数を変更する。