

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月10日																																																																																
契約業者名	株式会社セトウチ																																																																																
契約業者の住所	広島県竹原市東野町158番地の3																																																																																
業務の名称	中国地方整備局管内国有港湾係留施設測量																																																																																
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																																																
業務種別	測量・調査																																																																																
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">中国地方整備局管内国有港湾係留施設測量</td> </tr> <tr> <td>測量準備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基準点測量</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>踏査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基準局設置</td> <td>屋上設置、ポール</td> <td>点</td> <td>1</td> <td>新設1点</td> <td>施設①</td> </tr> <tr> <td>基準局設置</td> <td>屋上設置、金属錐</td> <td>点</td> <td>1</td> <td>新設1点</td> <td>施設②</td> </tr> <tr> <td>変位計測点設置</td> <td>陸上、金属錐</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設基準点設置</td> <td>陸上、金属錐</td> <td>点</td> <td>6</td> <td>新設2点 新設2点 新設2点</td> <td>施設③ 施設④ 施設⑤</td> </tr> <tr> <td>3級基準点測量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計測</td> <td>RTK-GNSS</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">原契約のとおり</td> <td></td> </tr> <tr> <td>整理計算</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>三次元点群測量</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	中国地方整備局管内国有港湾係留施設測量						測量準備				原契約のとおり		基準点測量				踏査						基準局設置	屋上設置、ポール	点	1	新設1点	施設①	基準局設置	屋上設置、金属錐	点	1	新設1点	施設②	変位計測点設置	陸上、金属錐			原契約のとおり		施設基準点設置	陸上、金属錐	点	6	新設2点 新設2点 新設2点	施設③ 施設④ 施設⑤	3級基準点測量						計測	RTK-GNSS			原契約のとおり		整理計算				三次元点群測量				協議・報告				成果物			
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																																																																												
中国地方整備局管内国有港湾係留施設測量																																																																																	
測量準備				原契約のとおり																																																																													
基準点測量																																																																																	
踏査																																																																																	
基準局設置	屋上設置、ポール	点	1	新設1点	施設①																																																																												
基準局設置	屋上設置、金属錐	点	1	新設1点	施設②																																																																												
変位計測点設置	陸上、金属錐			原契約のとおり																																																																													
施設基準点設置	陸上、金属錐	点	6		新設2点 新設2点 新設2点	施設③ 施設④ 施設⑤																																																																											
3級基準点測量																																																																																	
計測	RTK-GNSS			原契約のとおり																																																																													
整理計算																																																																																	
三次元点群測量																																																																																	
協議・報告																																																																																	
成果物																																																																																	
工期 (自)	令和7年9月25日																																																																																
工期 (至)	令和8年2月27日																																																																																
変更前の契約金額	9,405,000 円 (税込み)																																																																																
変更金額	88,000 円 (税込み)																																																																																
変更後の契約金額	9,493,000 円 (税込み)																																																																																
変更理由	別添変更理由書のとおり																																																																																

変更理由書

1. 業務名 中国地方整備局管内国有港湾係留施設測量
2. 工期 令和7年9月25日～令和8年2月12日
3. 請負金額 9,405,000円

4. 変更理由

本業務は、大規模災害時における中国地方整備局管内の港湾施設（係留施設）の使用可否判断を行うため、貸与物件(BerthSurveyor システム (RTK-GNSS 対応システム))を用いた現地測量（地震前）、及び UAV による三次元点群測量を行うものである。今般、以下の理由により、設計図書を変更する必要が生じた。

1) 基準局の仕様変更・施設基準点数量変更

現地踏査の結果、福山港に設置予定の基準局について、金属錘からポール式へ仕様を変更する。また、徳山下松港に設置予定の施設基準点について、既存基準点活用により、設置が不要となったことから、数量を変更する。

2) 履行期間の延伸

関係機関との事前調整の長期化、現場作業時の荒天に伴う工程延期に伴い、履行期間の延伸を行う。