

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日																																		
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																																		
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号																																		
業務の名称	管内技術審査資料作成補助業務																																		
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																		
業務種別	建設コンサルタント等																																		
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">管内技術審査資料作成補助業務 総合評価項目の分析・整理 データベースの作成・更新</td><td>技術提案項目の分析・整理</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr><tr><td>技術提案データベースの作成・更新</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr><tr><td rowspan="2">委員会資料の作成</td><td>工事実績データベースの作成・更新</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr><tr><td>全体委員会資料の作成 審査会議資料の作成</td><td>式 式</td><td>1 1</td><td>別紙のとおり 別紙のとおり</td></tr><tr><td rowspan="3">照査 打合せ 協議・報告 成果物</td><td rowspan="3">打合せ</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>式</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>式</td><td>4</td><td>1</td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	管内技術審査資料作成補助業務 総合評価項目の分析・整理 データベースの作成・更新	技術提案項目の分析・整理	式	1	別紙のとおり	技術提案データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり	委員会資料の作成	工事実績データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり	全体委員会資料の作成 審査会議資料の作成	式 式	1 1	別紙のとおり 別紙のとおり	照査 打合せ 協議・報告 成果物	打合せ	式	1		式	2	1	式	4	1
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																															
管内技術審査資料作成補助業務 総合評価項目の分析・整理 データベースの作成・更新	技術提案項目の分析・整理	式	1	別紙のとおり																															
	技術提案データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり																															
委員会資料の作成	工事実績データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり																															
	全体委員会資料の作成 審査会議資料の作成	式 式	1 1	別紙のとおり 別紙のとおり																															
照査 打合せ 協議・報告 成果物	打合せ	式	1																																
		式	2	1																															
		式	4	1																															
工期 (自)	令和7年4月1日																																		
工期 (至)	令和9年3月24日																																		
変更前の契約金額	38,500,000 円 (税込み)																																		
変更金額	-3,058,000 円 (税込み)																																		
変更後の契約金額	35,442,000 円 (税込み)																																		
変更理由	別添変更理由書のとおり																																		

変更理由書

1. 件名 管内技術審査資料作成補助業務
2. 工期 令和7年4月1日～令和9年3月24日
3. 請負金額 38,500,000円
4. 変更理由

本業務は、公共工事の品質確保を目的として、中国地方整備局管内（港湾空港関係）の発注手続きが行われる港湾、空港及び海岸に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事入札参加者から提出があった総合評価項目の分析・整理等を行うことを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する理由が生じた。

- 1) 審査会議資料の作成の追加

技術審査会および入札契約手続運営委員会に使用する基礎資料の作成を追加する。

- 2) 対象工事数量の変更（令和7年度分）

令和7年度分の本業務の対象工事の件数が確定したため、特記仕様書 4-3-4 及び 4-4 に基づき、対象工事件数及び打合せ回数を変更する。