

(変更2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日																																																																			
契約業者名	一般社団法人日本作業船協会																																																																			
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号																																																																			
業務の名称	海洋環境整備船建造検討業務																																																																			
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																																			
業務種別	建設コンサルタント等																																																																			
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海洋環境整備船建造検討 計画準備</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>海洋環境整備船の検討</td> <td>諸元等の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="4">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>維持管理計画の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">技術資料の作成</td> <td>特記仕様書(案)の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>数量計算書の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>単価表(案)の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>積算根拠資料の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>技術資料の作成(再公告)</td> <td>特記仕様書(案)の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="4">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>数量計算書の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>単価表(案)の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>積算根拠資料の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td>5</td> <td>事前協議1回 中間報告3回</td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td>照査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	海洋環境整備船建造検討 計画準備		式	1		海洋環境整備船の検討	諸元等の検討	式	1	原契約のとおり		維持管理計画の検討	式	1	技術資料の作成	特記仕様書(案)の作成	式	1	数量計算書の作成	式	1	単価表(案)の作成	式	1	積算根拠資料の作成	式	1	技術資料の作成(再公告)	特記仕様書(案)の作成	式	1	原契約のとおり		数量計算書の作成	式	1		単価表(案)の作成	式	1		積算根拠資料の作成	式	1	協議・報告		回	5	事前協議1回 中間報告3回	照査	照査	式	1	原契約のとおり	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																																
海洋環境整備船建造検討 計画準備		式	1																																																																	
海洋環境整備船の検討	諸元等の検討	式	1	原契約のとおり																																																																
	維持管理計画の検討	式	1																																																																	
技術資料の作成	特記仕様書(案)の作成	式	1																																																																	
	数量計算書の作成	式	1																																																																	
	単価表(案)の作成	式	1																																																																	
	積算根拠資料の作成	式	1																																																																	
技術資料の作成(再公告)	特記仕様書(案)の作成	式	1	原契約のとおり																																																																
	数量計算書の作成	式	1																																																																	
	単価表(案)の作成	式	1																																																																	
	積算根拠資料の作成	式	1																																																																	
協議・報告		回	5	事前協議1回 中間報告3回																																																																
照査	照査	式	1	原契約のとおり																																																																
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																	
工期(自)	令和7年6月17日																																																																			
工期(至)	令和8年3月25日																																																																			
変更前の契約金額	¥22,660,000円(税込み)																																																																			
変更金額	¥3,080,000円(税込み)																																																																			
変更後の契約金額	¥25,740,000円(税込み)																																																																			
変更理由	別添変更理由書のとおり																																																																			

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 海洋環境整備船建造検討業務

2. 履行期間 令和7年6月17日 ～ 令和8年3月25日

3. 請負金額 22,660,000円

4. 変更理由

本業務は、当局で使用する海洋環境整備船（海面清掃兼油回収船）の建造に係る検討及び技術資料の作成を行うものである。

今般、以下の理由により、変更を行う。

- (1) 当該業務に関連する役務「海洋環境整備船（海面清掃兼油回収船）建造」の入札が不落となったため、再公告に必要な技術資料の作成を追加する。