

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
業務の名称	境港等施工状況確認等補助業務
業務場所	中国地方整備局指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	変更なし
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月24日
変更前の契約金額	217,800,000 円(税込み)
変更金額	-968,000 円(税込み)
変更後の契約金額	216,832,000 円(税込み)
変更理由	別添変更理由書のとおり

変更理由書

1. 工 事 名 境港等施工状況確認等補助業務
2. 工 期 令和7年4月1日～令和9年3月24日
3. 請 負 金 額 当 初 217,800,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港湾・空港整備事務所における境港、鳥取港及び美保飛行場に関する工事の検査補助等を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 夜間就業期間の変更
工事施工状況に応じて、夜間就業の期間を変更する。