

(変更1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日																											
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社																											
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号																											
業務の名称	クルーズ振興・港湾物流関係資料作成等業務																											
業務場所	中国地方整備局指定の場所																											
業務種別	建設コンサルタント等																											
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画・準備</td> <td>計画準備 協議・報告</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>クルーズ振興・港湾物流 関係資料の作成</td> <td>会議資料の作成 議事録等の作成 プレス発表用資料(案)の作成 基礎資料の作成</td> <td>式 式 式</td> <td>▲1 ▲1 1</td> </tr> <tr> <td>会議運営</td> <td>会議運営(web形式) 会議運営(対面形式) 会議運営(会場準備) 謝礼金等の支払い</td> <td>式 式 式 式</td> <td>▲1 ▲1 ▲1 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果品</td> <td>業務完成図書作成 公開用成果品の作成</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	計画・準備	計画準備 協議・報告	}	}	原契約のとおり	クルーズ振興・港湾物流 関係資料の作成	会議資料の作成 議事録等の作成 プレス発表用資料(案)の作成 基礎資料の作成	式 式 式	▲1 ▲1 1	会議運営	会議運営(web形式) 会議運営(対面形式) 会議運営(会場準備) 謝礼金等の支払い	式 式 式 式	▲1 ▲1 ▲1 1		成果品	業務完成図書作成 公開用成果品の作成	}	}	原契約のとおり
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																							
計画・準備	計画準備 協議・報告	}	}	原契約のとおり																								
クルーズ振興・港湾物流 関係資料の作成	会議資料の作成 議事録等の作成 プレス発表用資料(案)の作成 基礎資料の作成				式 式 式	▲1 ▲1 1																						
会議運営	会議運営(web形式) 会議運営(対面形式) 会議運営(会場準備) 謝礼金等の支払い	式 式 式 式	▲1 ▲1 ▲1 1																									
成果品	業務完成図書作成 公開用成果品の作成	}	}	原契約のとおり																								
工期(自)	令和7年4月17日																											
工期(至)	令和8年3月25日																											
変更前の契約金額	¥16,368,000円(税込み)																											
変更金額	¥22,000円(税込み)																											
変更後の契約金額	¥16,390,000円(税込み)																											
変更理由	別添変更理由書のとおり																											

変更理由書

1. 業務名 クルーズ振興・港湾物流関係資料作成等業務
2. 履行期間 令和7年4月17日 ～ 令和8年3月25日
3. 業務料 16,368,000円

4. 変更理由

本業務は、中国地方整備局港湾空港部におけるクルーズ振興・港湾物流関係の資料作成及び会議等の運営を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 業務完成図書の提出方法の変更
業務完成図書の提出方法をオンライン電子納品に変更する。
- 2) 基礎資料の作成の追加
コンテナ船大型化に関する動向（瀬戸内海）、瀬戸内海寄港のコンテナ船の分析に関する資料作成を追加する。
- 3) 対象会議の削除
本年度は中国地方国際物流戦略チーム本会議を実施しないため、本業務の対象会議より削除する。
- 4) 会議運営（会場準備）にかかる会議の費用の追加
10月1日開催の中国地方国際物流戦略チーム部会に要する会議の費用を確認したため、その費用を計上する。
- 5) 対象会議の変更
12月19日に物流セミナーを開催することが決定したため、本業務の対象会議を変更する。
- 6) 基礎資料の作成の追加
クルーズ船の入港に関する検討資料の作成を追加する。
- 7) 基礎資料の作成の追加
コンテナ船大型化に関する動向（日本海）、日本海寄港のコンテナ船の分析、コンテナ貨物の動き、コンテナ貨物概要資料、コンテナ貨物の品目別推移に関する資料作成を追加する。
- 8) 基礎資料の作成の追加
みなとオアシス関係資料作成及び印刷を追加する。
- 9) 基礎資料の作成の追加
みなとオアシス関係資料の作成を追加する。
- 10) 会議運営（会場準備）にかかる会議の費用及び旅費交通費の追加
1月28日開催の利用者懇談会に要する会議の費用及び旅費交通費を確認したため、その費用を計上する。
- 11) 対象会議および関係者会議の開催回数の変更
本年度の会議の開催実績により、本業務の対象会議および関係者会議の開催回数の変更を行う。
- 12) 謝礼金等の追加
有識者の出席する会議・セミナー等の数量が確定したため、謝礼金、旅費交通費を追加する。