

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年3月24日																																																																																																					
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会																																																																																																					
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号																																																																																																					
業務の名称	潜水による水中部施工状況確認業務																																																																																																					
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																																																																					
業務種別	建設コンサルタント等																																																																																																					
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潜水による水中部施工状況確認</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>調査準備</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>調査準備 協議・報告</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>事前協議1回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実施調整</td> <td></td> <td>港</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>潜水調査</td> <td></td> <td>回</td> <td>28</td> <td>境港 2回</td> <td>1.0日/回</td> </tr> <tr> <td>潜水調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>鳥取港 1回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>浜田港 5回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>宇野港 2回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>福山港 2回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>尾道糸崎港 2回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>広島港 8回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>広島港海岸 1回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>徳山下松港 3回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>油谷港 2回</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>成果物 業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	摘要	潜水による水中部施工状況確認						調査準備		式	1			調査準備 協議・報告		式	1	事前協議1回		実施調整		港	10			潜水調査		回	28	境港 2回	1.0日/回	潜水調査				鳥取港 1回	#					浜田港 5回	#					宇野港 2回	#					福山港 2回	#					尾道糸崎港 2回	#					広島港 8回	#					広島港海岸 1回	#					徳山下松港 3回	#					油谷港 2回	#	成果物 業務完成図書作成		式	1		
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	摘要																																																																																																	
潜水による水中部施工状況確認																																																																																																						
調査準備		式	1																																																																																																			
調査準備 協議・報告		式	1	事前協議1回																																																																																																		
実施調整		港	10																																																																																																			
潜水調査		回	28	境港 2回	1.0日/回																																																																																																	
潜水調査				鳥取港 1回	#																																																																																																	
				浜田港 5回	#																																																																																																	
				宇野港 2回	#																																																																																																	
				福山港 2回	#																																																																																																	
				尾道糸崎港 2回	#																																																																																																	
				広島港 8回	#																																																																																																	
				広島港海岸 1回	#																																																																																																	
				徳山下松港 3回	#																																																																																																	
				油谷港 2回	#																																																																																																	
成果物 業務完成図書作成		式	1																																																																																																			
工期 (自)	令和7年4月1日																																																																																																					
工期 (至)	令和8年3月25日																																																																																																					
変更前の契約金額	¥14,520,000 円 (税込み)																																																																																																					
変更金額	¥605,000 円 (税込み)																																																																																																					
変更後の契約金額	¥15,125,000 円 (税込み)																																																																																																					
変更理由	別添変更理由書のとおり																																																																																																					

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 潜水による水中部施工状況確認業務
2. 履 行 期 間 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月25日
3. 業 務 料 14,520,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、中国地方整備局管内で実施する請負工事における水中部の施工状況を確認するための潜水調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する理由が生じた。

1) 潜水調査内容及び回数の変更

本業務対象となる工事の進捗状況に応じ、潜水調査内容及び回数を変更する。

2) 船舶を使用しない潜水調査の変更

潜水調査について、当初は全調査において船舶を使用することを前提に費用を計上していたが、一部の調査において船舶を使用しないことが確認されたため、費用を変更する。