

(変更4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月13日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島市中区立町2番23号
工事の名称	水島港水島地区付帯施設工事
工事場所	岡山県玉野市田井地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工期 (自)	令和6年6月18日
工期 (至)	令和7年5月14日
変更前の契約金額 (税込)	¥502,040,000
変更金額 (税込)	¥16,170,000
変更後の契約金額 (税込)	¥518,210,000
変更理由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区付帯施設工事(変更4回)					事業区分	港湾整備				
						工事区分	付帯施設				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要					
付帯施設											
本體工(鋼杭・鋼矢板式)											
鋼矢板工											
先行掘削	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=9.68m	本	}	}	}	}	}				
	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=9.18m	本						原契約のとおり			
	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=9.51m	本									
	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=10.70m	本						1	1	0	区間A-2' 掘削長=10.70m
	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=12.52m	本						24	24	0	区間A-1 掘削長=12.52m
共通仮設											
共通仮設費											
回航・えい航費											
えい航	油圧式スパッド台船800t~1000t積	式	}	}	}	}	}				
運搬											
建設機械器具等運搬	クローラークレーン80t吊	式									
建設機械器具等運搬	全回転式オールケーシング掘削機	式									
事業損失防止施設								原契約のとおり			
汚濁防止膜		式									
安全費											
安全対策	安全監視船	式									
水雷・傷害保険料											
水雷保険	油圧式スパッド台船	式									
傷害保険		式									
技術管理費											
技術管理	間接工事費等諸経費動向調査	式									
現場環境改善											
現場環境改善費		式	0	1	1	快適トイレ					
【指定部分】											
付帯施設											
本體工(鋼杭・鋼矢板式)											
鋼矢板工											
先行掘削	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=9.68m	本	}	}	}	}	}				
	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=9.18m	本						原契約のとおり			
	オールケーシング、φ1600、掘削長(N値5以上)=9.51m	本									

変更理由書

1. 工事名 水島港水島地区付帯施設工事
2. 工期 令和6年6月18日～令和7年5月14日
3. 請負金額 492,360,000円 (当初)
492,360,000円 (変更1回)
502,040,000円 (変更2回)
502,040,000円 (変更3回)

4. 変更理由

本工事は水島港水島地区付帯施設の本体工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 本体工（鋼杭・鋼矢板式）：掘削長及び置換範囲の変更
事前測量の結果、現地盤高さについて設計図書との相違が確認されたため、掘削長及び置換範囲を変更する。
- 2) 本体工（鋼杭・鋼矢板式）：掘削延長の一部変更
高止まりが生じたため、先行掘削の掘削延長を一部変更する。
- 3) 現場管理費：熱中症対策に資する現場管理費の補正率の変更
変更2回による工期の延伸に伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更する。
- 4) 本体工（鋼杭・鋼矢板式）：掘削位置の変更
既設鋼管矢板の現況位置が設計図書と相違があったため、掘削位置を変更する。
- 5) 現場管理費：諸経費検証モデル工事に係る費用計上
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。
- 6) 共通仮設費：快適トイレに係る費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

以上