

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日																																																																																				
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 岡山支店																																																																																				
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区今三丁目19番10号																																																																																				
業 務 の 名 称	境港外港昭和南地区土質調査																																																																																				
業 務 場 所	鳥取県境港市昭和町地先																																																																																				
業 務 区 分	測量・調査業務																																																																																				
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>80.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>60.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>本</td><td>11</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>力学試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>解析等調査成果</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>資料の取りまとめ</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>断面図等の作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>総合的な解析</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td></td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	ボーリング工					ボーリング		m	80.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	原位置試験及び試料採取					標準貫入試験		回	60.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	乱れの少ない試料採取		本	11	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	土質試験					物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	解析等調査成果					資料の取りまとめ		式	1		断面図等の作成		式	1		総合的な解析		式	1		協議・報告					協議・報告		回		} 原契約のとおり	成果物				業務完成図書作成		式	1	
業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																																																																																	
ボーリング工																																																																																					
ボーリング		m	80.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																	
原位置試験及び試料採取																																																																																					
標準貫入試験		回	60.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																	
乱れの少ない試料採取		本	11	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																	
土質試験																																																																																					
物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																																																	
力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																																																	
解析等調査成果																																																																																					
資料の取りまとめ		式	1																																																																																		
断面図等の作成		式	1																																																																																		
総合的な解析		式	1																																																																																		
協議・報告																																																																																					
協議・報告		回		} 原契約のとおり																																																																																	
成果物																																																																																					
業務完成図書作成		式	1																																																																																		
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 7 日																																																																																				
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日																																																																																				
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)																																																																																				
変 更 金 額	6 , 7 9 8 , 0 0 0 円 (税 込 み)																																																																																				
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 1 1 8 , 0 0 0 円 (税 込 み)																																																																																				
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																				

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 境港外港昭和南地区土質調査
2. 履 行 期 間 令和6年9月17日～令和7年1月31日
3. 業 務 料 当 初 34,320,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区の設計に必要な資料を得るために実施する土質調査であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) ボーリング調査位置及び仮設栈橋の設置場所の変更
現地踏査及び関係機関(NX境港海陸)との調整の結果、ボーリング調査位置及び仮設栈橋の設置位置を変更する。
- 2) 打止め深度の変更
在来地盤及び投入土砂の境界を確認するため、打止め深度を変更する。
- 3) サンプルング及び力学試験追加
境港外港昭和南地区5号岸壁背後に投入された土砂による現地盤の圧密促進を確認するため、サンプルング及び力学試験を追加する。
- 4) ボーリング工及び土質試験の数量変更
現地調査及び室内試験の数量が確定したため数量を変更する。