

( 変更2回、最終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年12月15日																				
契約業者名	コスモ海洋株式会社																				
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区栄町11番9号																				
業務の名称	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)磁気探査																				
業務場所	鳥取県境港市昭和町地先																				
業務区分	測量・調査業務																				
業務概要 (変更した内容)	<table border="0"><tr><td>1. 業務概要</td><td rowspan="5">}</td><td rowspan="5">原契約のとおり</td></tr><tr><td>2. 探査場所</td></tr><tr><td>3. 履行期間</td></tr><tr><td>4. 探査用基準</td></tr><tr><td>5. 探査内容</td></tr><tr><td>6. 支給材料、貸与物件及び提供資料</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. 探査仕様</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8. 測定結果の整理及び解析 (1)～(2) 原契約のとおり (3) 本業務の解析対象延長は、8.5kmである。</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9. 成果物</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>10. その他</td></tr></table>	1. 業務概要	}	原契約のとおり	2. 探査場所	3. 履行期間	4. 探査用基準	5. 探査内容	6. 支給材料、貸与物件及び提供資料			7. 探査仕様			8. 測定結果の整理及び解析 (1)～(2) 原契約のとおり (3) 本業務の解析対象延長は、8.5kmである。			9. 成果物	}	原契約のとおり	10. その他
1. 業務概要	}	原契約のとおり																			
2. 探査場所																					
3. 履行期間																					
4. 探査用基準																					
5. 探査内容																					
6. 支給材料、貸与物件及び提供資料																					
7. 探査仕様																					
8. 測定結果の整理及び解析 (1)～(2) 原契約のとおり (3) 本業務の解析対象延長は、8.5kmである。																					
9. 成果物	}	原契約のとおり																			
10. その他																					
履行期間(自)	令和 7年 8月21日																				
履行期間(至)	令和 7年12月19日																				
変更前の契約金額	9,295,000円(税込み)																				
変更金額	-121,000円(税込み)																				
変更後の契約金額	9,174,000円(税込み)																				
変更理由	別紙変更理由書のとおり																				

## 変更理由書

1. 工 事 名 境港外港昭和南地区岸壁(-1.2m)磁気探査
2. 工 期 令和7年8月21日~令和7年12月19日
3. 請 負 金 額 当 初 9,295,000円  
変 更 1 回 9,295,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区の海底下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 解析数量の変更  
解析不可能な範囲が確認されたことから、解析数量の変更を行う。