

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年12月22日																																																													
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 岡山支店																																																													
契約業者の住所	岡山県岡山市北区今三丁目12番22号																																																													
業務の名称	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)土質調査																																																													
業務場所	鳥取県境港市昭和町地先																																																													
業務区分	測量・調査業務																																																													
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>探査工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 潜水探査</td> <td></td> <td>m²</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td> ボーリング工</td> <td></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td> ボーリング</td> <td></td> <td></td> <td>81.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 原位置試験及び試料採取</td> <td></td> <td rowspan="2">個</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td> 乱れの少ない試料採取</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 室内配合試験</td> <td></td> <td rowspan="2">式</td> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td> 配合試験</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 六価クロム溶出試験</td> <td></td> <td rowspan="2">式</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td> 溶出試験</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 協議・報告</td> <td></td> <td rowspan="2">回</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td> 協議・報告</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 成果物</td> <td></td> <td rowspan="2">式</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td> 業務完成図書作成</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	探査工					潜水探査		m ²	}	原契約のとおり	ボーリング工		m	ボーリング			81.5		原位置試験及び試料採取		個	}	原契約のとおり	乱れの少ない試料採取		室内配合試験		式	1		配合試験		六価クロム溶出試験		式	}	原契約のとおり	溶出試験		協議・報告		回	}		協議・報告		成果物		式	}		業務完成図書作成	
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																									
探査工																																																														
潜水探査		m ²	}	原契約のとおり																																																										
ボーリング工		m																																																												
ボーリング			81.5																																																											
原位置試験及び試料採取		個	}	原契約のとおり																																																										
乱れの少ない試料採取																																																														
室内配合試験		式	1																																																											
配合試験																																																														
六価クロム溶出試験		式	}	原契約のとおり																																																										
溶出試験																																																														
協議・報告		回	}																																																											
協議・報告																																																														
成果物		式	}																																																											
業務完成図書作成																																																														
履行期間 (自)	令和 7年 8月19日																																																													
履行期間 (至)	令和 7年12月26日																																																													
変更前の契約金額	25,630,000円 (税込み)																																																													
変更金額	-319,000円 (税込み)																																																													
変更後の契約金額	25,311,000円 (税込み)																																																													
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																													

変更理由書

1. 工 事 名 境港外港昭和南岸壁(-12m)土質調査
2. 工 期 令和7年8月19日～令和7年12月26日
3. 請 負 金 額 当 初 25,630,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区のボーリング工、試料採取、室内配合試験、六価クロム溶出試験を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) フロー試験の追加
混和剤添加率の決定のため、フロー試験の追加を行う。
- 2) 調査位置の変更
海底地盤の不陸が確認されたため、No.7-4の調査位置の変更を行う。
- 3) 掘止深度・土質の変更
現地確認及びボーリングの結果、想定していた条件と異なることが確認されたことから、掘止深度・土質の変更を行う。