

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 6月29日																																																																																										
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社 松江支社																																																																																										
契約業者の住所	島根県松江市西嫁島一丁目2番33号																																																																																										
業 務 の 名 称	境港外港昭和南地区工事影響調査																																																																																										
業 務 場 所	鳥取県境港市昭和町地先及び竹内団地地先																																																																																										
業 務 区 分	測量・調査業務																																																																																										
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁度測定(1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁度測定(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁度測定(3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>底質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>観測</td><td>採泥</td><td>地点</td><td>144</td><td>3地点×48回</td><td></td></tr><tr><td>分析</td><td>SS</td><td>地点</td><td>1</td><td>1地点×1回</td><td></td></tr><tr><td>SS換算式作成</td><td></td><td>検体</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>施工実態調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	水質調査						濁度測定(1)						濁度測定(2)						濁度測定(3)						底質調査						観測	採泥	地点	144	3地点×48回		分析	SS	地点	1	1地点×1回		SS換算式作成		検体	5			協議・報告		式	1			協議・報告						成果物						業務完成図書作成						その他						施工実態調査					
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																						
水質調査																																																																																											
濁度測定(1)																																																																																											
濁度測定(2)																																																																																											
濁度測定(3)																																																																																											
底質調査																																																																																											
観測	採泥	地点	144	3地点×48回																																																																																							
分析	SS	地点	1	1地点×1回																																																																																							
SS換算式作成		検体	5																																																																																								
協議・報告		式	1																																																																																								
協議・報告																																																																																											
成果物																																																																																											
業務完成図書作成																																																																																											
その他																																																																																											
施工実態調査																																																																																											
履行期間 (自)	令和 8年 3月12日																																																																																										
履行期間 (至)	令和 8年10月 9日																																																																																										
変更前の契約金額	5, 8 1 1, 7 1 5円 (税込み)																																																																																										
変 更 金 額	9, 6 5 8, 0 0 0円 (税込み)																																																																																										
変更後の契約金額	1 5, 4 6 9, 7 1 5円 (税込み)																																																																																										
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																										

変更理由書

1. 業 務 名 境港外港昭和南地区工事影響調査
2. 履 行 期 間 令和8年3月12日～令和8年6月30日
3. 業 務 委 託 料 当 初 5,786,000円
変更1回 5,811,715円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)の工事施工中における影響を把握するため、水質監視調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 底質調査：浮遊物質量換算式作成の追加

濁度測定後に使用する浮遊物質量換算式を作成する必要性が生じたため、試料採取、分析試験、浮遊物質量換算式作成に要する費用を追加する。

2) 水質監視調査：調査回数の変更

対象工事の水質監視対象工種に係る施工日数が当初設定した回数を超過したため、超過分の調査回数を変更する。

3) 水質監視調査：調査回数の変更

当初対象としていた工事の他、別件工事を対象とした水質監視調査を追加で行うこととしたため、調査回数を変更する。

4) 履行期間延伸

3)の変更により、履行期間の延伸が必要となったため、令和8年10月9日まで履行期間を延伸する。