

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日																																																																														
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄 中四国支店																																																																														
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町 9 番 2 1 号																																																																														
業 務 の 名 称	浜田港福井地区工事影響調査 (その 2)																																																																														
業 務 場 所	浜田市熱田町地先																																																																														
業 務 区 分	測量・調査業務																																																																														
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁度測定(1)</td><td></td><td>地点</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁度測定(2)</td><td></td><td>地点</td><td>18</td><td>6地点×3回</td><td>仮係留施設</td></tr><tr><td>濁度測定(3)</td><td></td><td>地点</td><td>42</td><td>6地点×7回</td><td>防波堤(新北)</td></tr><tr><td>濁度測定(4)</td><td></td><td>地点</td><td>6</td><td>3地点×2回</td><td>防波堤(新北)</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>施工実態調査</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公開用成果品作成</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	水質調査						濁度測定(1)		地点	原契約のとおり			濁度測定(2)		地点	18	6地点×3回	仮係留施設	濁度測定(3)		地点	42	6地点×7回	防波堤(新北)	濁度測定(4)		地点	6	3地点×2回	防波堤(新北)	協議・報告						協議・報告		回	原契約のとおり			成果物						業務完成図書作成		式	1			その他						施工実態調査		式				公開用成果品作成		式			
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																																																																										
水質調査																																																																															
濁度測定(1)		地点	原契約のとおり																																																																												
濁度測定(2)		地点	18	6地点×3回	仮係留施設																																																																										
濁度測定(3)		地点	42	6地点×7回	防波堤(新北)																																																																										
濁度測定(4)		地点	6	3地点×2回	防波堤(新北)																																																																										
協議・報告																																																																															
協議・報告		回	原契約のとおり																																																																												
成果物																																																																															
業務完成図書作成		式	1																																																																												
その他																																																																															
施工実態調査		式																																																																													
公開用成果品作成		式																																																																													
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 1 7 日																																																																														
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 1 8 日																																																																														
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 5 4 5, 0 0 0 円 (税込み)																																																																														
変 更 金 額	5 1 7, 0 0 0 円 (税込み)																																																																														
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 0 6 2, 0 0 0 円 (税込み)																																																																														
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																														

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 浜田港福井地区工事影響調査(その2)
2. 履 行 期 間 令和8年2月17日～令和8年7月31日
3. 請 負 金 額 6, 5 4 5, 0 0 0 円
4. 変 更 理 由

本業務は、浜田港福井地区仮係留施設及び防波堤（新北）の工事施工中における影響を把握するため、水質監視調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 調査数量の変更
監視対象工事の稼働状況に応じた調査実績に基づき、調査数量を変更する。
- 2) 水質調査の追加
防波堤（新北）周辺海域への工事影響を適切に把握するため、水質調査を追加する。
- 3) 履行期間の延伸
2) の水質調査追加に伴い、履行期間を令和8年9月18日まで延伸する。