

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 1 日																													
契 約 業 者 名	日本ジタン株式会社																													
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市小倉北区京町4-1-24																													
業 務 の 名 称	徳山下松港徳山地区磁気探査 (その2)																													
業 務 場 所	山口県周南市晴海町地先																													
業 務 区 分	測量・調査																													
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査 (1)</td><td></td><td>m2</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査 (2)</td><td></td><td>m2</td><td>7,952</td><td>確認探査 7,952m2</td><td></td></tr></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工						磁気探査 (1)		m2	原契約のとおり			磁気探査 (2)		m2	7,952	確認探査 7,952m2	
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																									
探査工																														
磁気探査 (1)		m2	原契約のとおり																											
磁気探査 (2)		m2	7,952	確認探査 7,952m2																										
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日																													
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 2 日																													
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 0 4 3 , 0 0 0 円 (税 込 み)																													
変 更 金 額	4 1 8 , 0 0 0 円 (税 込 み)																													
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 4 6 1 , 0 0 0 円 (税 込 み)																													
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																													

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区磁気探査（その2）
2. 履 行 期 間 令和6年4月17日 ～ 令和6年8月2日
3. 請 負 代 金 額 10,043,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区航路（-14m）及び航路・泊地（-14m）の区域の海面下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 探査工：磁気探査（2）〔確認探査〕の面積変更
別件業務による一次探査で確認された磁気異常点に基づき、本業務における磁気探査（2）の確認探査面積を変更する。