

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 日																	
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社																	
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉南区城野2-3-7																	
業 務 の 名 称	徳山下松港徳山地区潜水探査																	
業 務 場 所	山口県周南市晴海町地先																	
業 務 区 分	測量・調査																	
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>探査工 潜水探査</td><td></td><td>m2</td><td>12,552</td><td>探査 10,581m2 目視確認 1,971m2</td><td></td></tr></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 潜水探査		m2	12,552	探査 10,581m2 目視確認 1,971m2	
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要													
探査工 潜水探査		m2	12,552	探査 10,581m2 目視確認 1,971m2														
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日																	
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 2 日																	
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 1 4 7, 0 0 0 円 (税込み)																	
変 更 金 額	3, 6 3 0, 0 0 0 円 (税込み)																	
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 7 7 7, 0 0 0 円 (税込み)																	
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区潜水探査
2. 履 行 期 間 令和6年4月22日 ～ 令和6年8月2日
3. 請 負 代 金 額 4, 1 4 7, 0 0 0 円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区航路（-14m）及び航路・泊地（-14m）の区域の海面下にある異常物について探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 探査工：潜水探査の面積変更
別件業務による一次探査で確認された磁気異常点に基づき、本業務における潜水探査面積等を変更する。
- 2) 揚収物の確認・引渡場所の指示
本業務の潜水探査で発生した揚収物について、確認・引渡場所を指示する。