

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日																													
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社																													
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉南区城野2-3-7																													
業 務 の 名 称	徳山下松港徳山地区磁気探査 (その 4)																													
業 務 場 所	山口県周南市晴海町地先																													
業 務 区 分	測量・調査																													
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査 (1)</td><td></td><td>m2</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査 (2)</td><td></td><td>m2</td><td>4,981</td><td>確認探査 4,981m2</td><td></td></tr></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工						磁気探査 (1)		m2	原契約のとおり			磁気探査 (2)		m2	4,981	確認探査 4,981m2	
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																									
探査工																														
磁気探査 (1)		m2	原契約のとおり																											
磁気探査 (2)		m2	4,981	確認探査 4,981m2																										
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 7 日																													
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日																													
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 8 8, 0 0 0 円 (税 込 み)																													
変 更 金 額	2 4 2, 0 0 0 円 (税 込 み)																													
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 0 3 0, 0 0 0 円 (税 込 み)																													
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																													

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区磁気探査（その4）
2. 履 行 期 間 令和6年12月17日 ～ 令和7年3月28日
3. 請 負 代 金 額 7,788,000 円
4. 変 更 理 由

本探査は、徳山下松港徳山地区航路(-14m)、航路・泊地(-14m)の別添図に示す区域の海面下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 探査工：磁気探査（2）〔確認探査〕の変更
別件業務による一次探査で確認された磁気異常点に基づき、本業務における磁気探査（2）の確認探査範囲を変更する。