

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日																	
契 約 業 者 名	日本ジタン株式会社																	
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉北区京町4丁目1番24号																	
業 務 の 名 称	徳山下松港徳山地区潜水探査（その2）																	
業 務 場 所	山口県周南市晴海地先																	
業 務 区 分	測量・調査																	
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>探査工 潜水探査</td><td></td><td>m2</td><td>7,686</td><td></td><td></td></tr></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 潜水探査		m2	7,686		
	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要												
	探査工 潜水探査		m2	7,686														
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 6 年 1 2 月 1 7 日																	
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 2 8 日																	
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 5 1 0, 0 0 0 円（税込み）																	
変 更 金 額	1, 3 5 3, 0 0 0 円（税込み）																	
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 8 6 3, 0 0 0 円（税込み）																	
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区潜水探査（その2）
2. 履 行 期 間 令和6年12月17日 ～ 令和7年3月28日
3. 請 負 代 金 額 4,510,000 円
4. 変 更 理 由

本探査は、徳山下松港徳山地区航路(-14m)、航路・泊地(-14m)の別添図に示す区域の海底下にある異常物について探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 探査工：潜水探査範囲の変更
別件業務による一次探査で確認された磁気異常点に基づき、本業務における潜水探査範囲を変更する。