

(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日																																																																															
契約業者名	エイト日本技術開発株式会社																																																																															
契約業者の住所	山口県山口市旭通り一丁目10番10号																																																																															
業務の名称	岩国港臨港道路用地測量																																																																															
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																																															
業務区分	建設コンサルタント等																																																																															
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目・名称</th> <th>細目</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用地測量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">作業計画</td> <td>作業計画</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現地踏査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路線測量</td> <td>用地幅杭設置測量</td> <td>km</td> <td>0.76</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">境界測量</td> <td>補助基準点の設置</td> <td>万㎡</td> <td>2.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地境界仮杭設置</td> <td>万㎡</td> <td>2.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>境界点間測量</td> <td>境界点間測量</td> <td>万㎡</td> <td>2.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>面積計算</td> <td>面積計算</td> <td>万㎡</td> <td>2.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">用地実測図原図等の作成</td> <td>用地実測図原図作成</td> <td>万㎡</td> <td>4.14</td> <td>縮尺 1/500</td> </tr> <tr> <td>用地平面図作成</td> <td>万㎡</td> <td>4.14</td> <td>縮尺 1/500</td> </tr> <tr> <td>土地調書作成</td> <td>万㎡</td> <td>4.14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地調書添付図作成</td> <td>筆</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全対策</td> <td>安全対策</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>打合せ協議</td> <td>打合せ協議</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>7回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					項目・名称	細目	単位	数量	摘要	用地測量					作業計画	作業計画	式	1		現地踏査	式	1		路線測量	用地幅杭設置測量	km	0.76		境界測量	補助基準点の設置	万㎡	2.30		用地境界仮杭設置	万㎡	2.30		境界点間測量	境界点間測量	万㎡	2.30		面積計算	面積計算	万㎡	2.30		用地実測図原図等の作成	用地実測図原図作成	万㎡	4.14	縮尺 1/500	用地平面図作成	万㎡	4.14	縮尺 1/500	土地調書作成	万㎡	4.14		土地調書添付図作成	筆	6		安全対策	安全対策	式	1		打合せ協議	打合せ協議	式	1	7回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
	項目・名称	細目	単位	数量	摘要																																																																											
	用地測量																																																																															
	作業計画	作業計画	式	1																																																																												
		現地踏査	式	1																																																																												
	路線測量	用地幅杭設置測量	km	0.76																																																																												
	境界測量	補助基準点の設置	万㎡	2.30																																																																												
		用地境界仮杭設置	万㎡	2.30																																																																												
	境界点間測量	境界点間測量	万㎡	2.30																																																																												
	面積計算	面積計算	万㎡	2.30																																																																												
	用地実測図原図等の作成	用地実測図原図作成	万㎡	4.14	縮尺 1/500																																																																											
		用地平面図作成	万㎡	4.14	縮尺 1/500																																																																											
		土地調書作成	万㎡	4.14																																																																												
土地調書添付図作成		筆	6																																																																													
安全対策	安全対策	式	1																																																																													
打合せ協議	打合せ協議	式	1	7回																																																																												
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																													
履行期間 (自)	令和 7年 3月17日																																																																															
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日																																																																															
変更前の契約金額	10,131,000円 (税込み)																																																																															
変更金額	33,000円 (税込み)																																																																															
変更後の契約金額	10,164,000円 (税込み)																																																																															
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																																															

変更理由書

1. 業 務 名 岩国港臨港道路用地測量
2. 履 行 期 間 令和7年3月17日～令和8年1月30日
3. 請 負 金 額 当初 10,131,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、岩国港臨港道路整備事業の用地測量を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 用地幅杭設置測量、用地実測図原図作成、用地平面図作成、土地調書作成の数量変更
現地測量作業を実施した結果、当初数量よりわずかに数量減が生じたため、用地幅杭設置測量、用地実測図原図作成、用地平面図作成、土地調書作成の数量を変更する。
- 2) 打合せ協議の数量変更
現場の管理者（日本製紙株式会社）との調整、設計会社（日本工営株式会社）との調整等、発注者協議が必要となったため、打合せ協議の数量を変更する。