

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日																													
契約業者名	コスモ海洋株式会社																													
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区栄町11-9																													
業務の名称	徳山下松港新南陽地区潜水探査																													
業務場所	山口県周南市開成町地先																													
業務区分	測量・調査																													
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>探査工 潜水探査</td> <td></td> <td>m2</td> <td>33,677</td> <td>潜水探査① 31,602m2 潜水探査② 1,269m2 突棒探査 806m2 揚収物処分 1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告 協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物 業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 潜水探査		m2	33,677	潜水探査① 31,602m2 潜水探査② 1,269m2 突棒探査 806m2 揚収物処分 1式		協議・報告 協議・報告		回	原契約のとおり			成果物 業務完成図書作成		式	原契約のとおり		
	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																								
	探査工 潜水探査		m2	33,677	潜水探査① 31,602m2 潜水探査② 1,269m2 突棒探査 806m2 揚収物処分 1式																									
	協議・報告 協議・報告		回	原契約のとおり																										
成果物 業務完成図書作成		式	原契約のとおり																											
履行期間(自)	令和 7年11月19日																													
履行期間(至)	令和 8年 3月19日																													
変更前の契約金額	6,402,000円(税込み)																													
変更金額	8,558,000円(税込み)																													
変更後の契約金額	14,960,000円(税込み)																													
変更理由	別紙変更理由書のとおり																													

変更理由書

1. 業 務 名 徳山下松港新南陽地区潜水探査
2. 履 行 期 間 令和7年11月19日 ～ 令和8年3月19日
3. 請 負 代 金 額 6,402,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)、航路・泊地(-12m)の別添図に示す区域の海面下にある異常物について探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 潜水探査の面積変更
別件業務による一次探査で確認された磁気異常点に基づき、本業務における潜水探査面積を変更する。
- 2) 揚収物処分費の追加
本業務の潜水探査で発生した揚収物について、適正処分が確認されたため、処分にかかる費用を計上する。