

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 2 6 日																		
契 約 業 者 名	株式会社三洋コンサルタント																		
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市門司区高田 1 - 3 - 1																		
業 務 の 名 称	油谷港唐崎地区防波堤(北)工事影響調査																		
業 務 場 所	山口県長門市油谷伊上綾湖地先																		
業 務 区 分	測量・調査																		
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査 採水 現地測定 分析試験</td><td>濁度 SS</td><td>地点 式 検体</td><td>24 1 48</td><td>3地点×8日 24地点</td></tr><tr><td>協議・報告 協議・報告</td><td></td><td>回</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td></tr></tbody></table> 本業務は、発注者が実施する「施工実態調査」の対象業務であるため、調査職員より提示される調査票に必要事項を正確に記入し、調査職員に提出するものとする。 モニタリング調査対象工種 : 水域環境調査業務	業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘要	水質調査 採水 現地測定 分析試験	濁度 SS	地点 式 検体	24 1 48	3地点×8日 24地点	協議・報告 協議・報告		回	}	原契約のとおり	成果物 業務完成図書作成		式
業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘要															
水質調査 採水 現地測定 分析試験	濁度 SS	地点 式 検体	24 1 48	3地点×8日 24地点															
協議・報告 協議・報告		回	}	原契約のとおり															
成果物 業務完成図書作成		式																	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 7 日																		
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日																		
変更前の契約金額	2, 9 8 1, 0 0 0 円 (税込み)																		
変 更 金 額	7 3 7, 0 0 0 円 (税込み)																		
変更後の契約金額	3, 7 1 8, 0 0 0 円 (税込み)																		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																		

変 更 理 由 書

1. 業務名
油谷港唐崎地区防波堤(北)工事影響調査
2. 履行期間
令和8年4月17日 ～ 令和8年6月30日
3. 請負金額
当 初 2,981,000 円(税込)
4. 変更理由
本業務は、油谷港唐崎地区の工事区域における水質調査を実施するものであるが、
今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。
 - 1) 水質調査数量の変更
特記仕様書9.その他(3) 水質調査の数量について
対象工事の現場施工実績に伴い、水質調査の数量を変更する。
 - 2) 施工実態調査の実施
特記仕様書9.その他(7) 施工実態調査の実施について
「施工実態調査」の対象業務となったため、その費用を計上する。