

( 変更1回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年12月9日																																																																											
契 約 業 者 名	川崎地質株式会社 中国支店																																																																											
契約業者の住所	岡山県岡山市北区柳町1丁目1番1号																																																																											
業 務 の 名 称	水島港土質調査																																																																											
業 務 場 所	笠岡市大島中地先、浅口市寄島町地先																																																																											
業 務 種 別	測量・調査																																																																											
業 務 概 要  (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業 務 名 称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボーリング工 ボーリング 原位置試験</td> <td></td> <td>m</td> <td>77.3</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>標準貫入試験</td> <td></td> <td>回</td> <td>73</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>乱れの少ない試料採取</td> <td></td> <td>回</td> <td>6</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>土質試験</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>物理試験</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2 土質試験数量による</td> </tr> <tr> <td>力学試験</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2 土質試験数量による</td> </tr> <tr> <td>解析等調査成果</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料の取りまとめ</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="4">} 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>断面図等の作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>総合的な解析</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	ボーリング工 ボーリング 原位置試験		m	77.3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	標準貫入試験		回	73	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	乱れの少ない試料採取		回	6	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	土質試験					物理試験		式	1	表-2 土質試験数量による	力学試験		式	1	表-2 土質試験数量による	解析等調査成果					資料の取りまとめ		式	1	} 原契約のとおり	断面図等の作成		式	1	総合的な解析		式	1	協議・報告		回		協議・報告		回			成果物					業務完成図書作成		式		
	業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																																																																							
ボーリング工 ボーリング 原位置試験		m	77.3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																								
標準貫入試験		回	73	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																								
乱れの少ない試料採取		回	6	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																								
土質試験																																																																												
物理試験		式	1	表-2 土質試験数量による																																																																								
力学試験		式	1	表-2 土質試験数量による																																																																								
解析等調査成果																																																																												
資料の取りまとめ		式	1	} 原契約のとおり																																																																								
断面図等の作成		式	1																																																																									
総合的な解析		式	1																																																																									
協議・報告		回																																																																										
協議・報告		回																																																																										
成果物																																																																												
業務完成図書作成		式																																																																										
工 期 ( 自 )	令和6年7月23日																																																																											
工 期 ( 至 )	令和6年12月20日																																																																											
変更前の契約金額	23,430,000 円 (税込み)																																																																											
変 更 金 額	-2,090,000 円 (税込み)																																																																											
変更後の契約金額	21,340,000 円 (税込み)																																																																											
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																																																											

## 変更理由書

1. 業務名 水島港土質調査
2. 履行期間 令和6年7月23日 ～ 令和6年12月20日
3. 請負金額 23,430,000 円
4. 変更理由  
本業務は、水島港周辺海域における干潟・藻場造成候補地において、干潟・藻場造成の基礎資料とするための土質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。
  - 1) ボーリング工：海上測位方法の変更  
別件業務にて基準点の設置を行いトランシットでの海上測位が可能となったため、海上測位方法について変更する。
  - 2) 安全対策：安全監視船の取りやめ  
関係機関との調整の結果、安全監視船の配置が不要となったため変更する。
  - 3) スパッド台船組立・解体箇所の確定  
関係機関との調整の結果、スパッド台船組立・解体箇所の詳細な位置及び範囲が確定したため借地料を計上する。
  - 4) 調査数量の精算変更  
現地調査において、設計図書との相違が確認されたため、調査数量を変更する。