

( 変更1回、最終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年1月29日																																																																																																							
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 岡山支店																																																																																																							
契約業者の住所	岡山県岡山市北区今3丁目19番10号																																																																																																							
業務の名称	水島港水島地区土質調査 (その2)																																																																																																							
業務場所	岡山県倉敷市児島塩生2767-24 付近																																																																																																							
業務種別	測量・調査																																																																																																							
業務概要  (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボーリング工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボーリング</td> <td></td> <td>m</td> <td>86.8</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>原位置試験</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>標準貫入試験</td> <td></td> <td>回</td> <td>66</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>PS 検層</td> <td></td> <td>m</td> <td>51</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>乱れの少ない試料採取</td> <td></td> <td>回</td> <td>19</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>土質試験</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>物理試験</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2 土質試験数量による</td> </tr> <tr> <td>力学試験</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2 土質試験数量による</td> </tr> <tr> <td>解析等調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>既存資料収集・現地調査</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>解析等調査成果</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料の取りまとめ</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>断面図等の作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総合的な解析</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	ボーリング工					ボーリング		m	86.8	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	原位置試験					標準貫入試験		回	66	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	PS 検層		m	51	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	乱れの少ない試料採取		回	19	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	土質試験					物理試験		式	1	表-2 土質試験数量による	力学試験		式	1	表-2 土質試験数量による	解析等調査					既存資料収集・現地調査		式		原契約のとおり	解析等調査成果					資料の取りまとめ		式	1		断面図等の作成		式	1		総合的な解析		式	1		協議・報告					協議・報告		回		原契約のとおり	成果物					業務完成図書作成		式		原契約のとおり
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																																																																			
ボーリング工																																																																																																								
ボーリング		m	86.8	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																																				
原位置試験																																																																																																								
標準貫入試験		回	66	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																																				
PS 検層		m	51	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																																				
乱れの少ない試料採取		回	19	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																																																				
土質試験																																																																																																								
物理試験		式	1	表-2 土質試験数量による																																																																																																				
力学試験		式	1	表-2 土質試験数量による																																																																																																				
解析等調査																																																																																																								
既存資料収集・現地調査		式		原契約のとおり																																																																																																				
解析等調査成果																																																																																																								
資料の取りまとめ		式	1																																																																																																					
断面図等の作成		式	1																																																																																																					
総合的な解析		式	1																																																																																																					
協議・報告																																																																																																								
協議・報告		回		原契約のとおり																																																																																																				
成果物																																																																																																								
業務完成図書作成		式		原契約のとおり																																																																																																				
工期 (自)	令和6年9月17日																																																																																																							
工期 (至)	令和7年1月31日																																																																																																							
変更前の契約金額	15,565,000 円 (税込み)																																																																																																							
変更金額	1,430,000 円 (税込み)																																																																																																							
変更後の契約金額	16,995,000 円 (税込み)																																																																																																							
変更理由	別添変更理由書のとおり																																																																																																							

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区土質調査(その2)
2. 履 行 期 間 令和6年9月17日 ～ 令和7年1月31日
3. 請 負 金 額 15,565,000 円
4. 変 更 理 由  
本業務は、水島港(水島地区)岸壁(-14m)(改良)の設計に必要な資料を得るために実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 調査内容の精算  
現地調査において、設計図書との相違が確認されたため、調査数量を変更する。