

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年2月27日																																																										
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 岡山支店																																																										
契約業者の住所	岡山県岡山市北区今3丁目19番10号																																																										
業 務 の 名 称	水島港水島地区土質調査 (その3)																																																										
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先																																																										
業 務 種 別	測量・調査																																																										
業 務 概 要 (変更した内容)																																																											
	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>潜水探査</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>参考数量 236m2</td></tr><tr><td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>67</td><td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>原位置試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>38</td><td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>					業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	準備工					潜水探査		式	1	参考数量 236m2	ボーリング工					ボーリング		m	67	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	原位置試験					標準貫入試験		回	38	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による	協議・報告					協議・報告		回		原契約のとおり	成果物					業務完成図書作成		式	1
業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																																																							
準備工																																																											
潜水探査		式	1	参考数量 236m2																																																							
ボーリング工																																																											
ボーリング		m	67	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																							
原位置試験																																																											
標準貫入試験		回	38	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																							
協議・報告																																																											
協議・報告		回		原契約のとおり																																																							
成果物																																																											
業務完成図書作成		式	1																																																								
工 期 (自)	令和6年11月25日																																																										
工 期 (至)	令和7年2月28日																																																										
変更前の契約金額	17,600,000 円 (税込み)																																																										
変 更 金 額	1,100,000 円 (税込み)																																																										
変更後の契約金額	18,700,000 円 (税込み)																																																										
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																																										

1. 業 務 名 水島港水島地区土質調査(その3)
2. 履 行 期 間 令和6年11月25日 ～ 令和7年2月28日
3. 請 負 金 額 17,600,000 円
4. 変 更 理 由
本業務は、水島港(水島地区)岸壁(-14m)(改良)の設計に必要な資料を得るために実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。
 - 1) 調査箇所の追加
現地調査の結果、ボーリングを追加する必要が生じたため、調査箇所を追加する。
 - 2) スパッド台船組立・解体箇所の確定
関係機関との調整の結果、スパッド台船組立・解体箇所の詳細な位置及び範囲が確定したため借地料を計上する。
 - 3) 調査内容の精算
現地調査において、設計図書との相違が確認されたため、調査数量を変更する。