

（ 変更1回、最終 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年3月13日																																											
契 約 業 者 名	一般財団法人　みなと総合研究財団																																											
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門3丁目1番10号																																											
業 務 の 名 称	水島港における合意形成手法等検討業務																																											
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																																											
業 務 種 別	建設コンサルタント等																																											
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">水島港における合意形成手法等検討業務</td></tr><tr><td rowspan="2">業務計画</td><td>計画準備</td><td rowspan="2">式</td><td rowspan="8">}</td><td rowspan="8">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td></tr><tr><td rowspan="2">造成地条件整理</td><td>計画条件の整理</td><td rowspan="2">式</td></tr><tr><td>濁り影響予測の実施</td></tr><tr><td rowspan="2">維持管理手法検討</td><td>維持管理手法の検討</td><td rowspan="2">式</td></tr><tr><td>ライフサイクル計画立案</td></tr><tr><td rowspan="2">合意形成手法検討</td><td>合意形成手法の検討</td><td rowspan="2">式</td></tr><tr><td>関係者説明資料作成</td></tr><tr><td rowspan="2">委員会の開催</td><td>委員会の開催</td><td rowspan="2">式</td><td>1</td><td rowspan="22">原契約のとおり</td></tr><tr><td>委員会資料の作成</td></tr><tr><td rowspan="2">成果物</td><td>業務成果品</td><td rowspan="2">式</td><td rowspan="2">}</td></tr><tr><td>公開用成果品</td></tr></tbody></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水島港における合意形成手法等検討業務					業務計画	計画準備	式	}	原契約のとおり	協議・報告	造成地条件整理	計画条件の整理	式	濁り影響予測の実施	維持管理手法検討	維持管理手法の検討	式	ライフサイクル計画立案	合意形成手法検討	合意形成手法の検討	式	関係者説明資料作成	委員会の開催	委員会の開催	式	1	原契約のとおり	委員会資料の作成	成果物	業務成果品	式	}	公開用成果品
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																							
	水島港における合意形成手法等検討業務																																											
	業務計画	計画準備	式	}	原契約のとおり																																							
		協議・報告																																										
	造成地条件整理	計画条件の整理	式																																									
		濁り影響予測の実施																																										
	維持管理手法検討	維持管理手法の検討	式																																									
		ライフサイクル計画立案																																										
	合意形成手法検討	合意形成手法の検討	式																																									
関係者説明資料作成																																												
委員会の開催	委員会の開催	式	1	原契約のとおり																																								
	委員会資料の作成																																											
成果物	業務成果品	式	}																																									
	公開用成果品																																											
工 期 （ 自 ）	令和6年8月16日																																											
工 期 （ 至 ）	令和7年3月14日																																											
変更前の契約金額	28,380,000 円（税込み）																																											
変 更 金 額	1,760,000 円（税込み）																																											
変更後の契約金額	30,140,000 円（税込み）																																											
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																											

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港における合意形成手法等検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年8月16日 ～ 令和7年3月14日
3. 請 負 金 額 28,380,000 円
4. 変 更 理 由
 本業務は、水島港国際物流ターミナル整備事業で発生する浚渫土砂を有効活用した干潟・藻場等の造成地における条件整理並びに持続可能な維持管理手法及びこれにかかる関係者の合意形成手法の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。
 - 1) 委員会の開催費用等の計上
 委員会の開催に伴い、委員会資料作成費、会場費、委員手当等の委員会運営経費を追加する。また、委員会の参加メンバーの所在から委員会の開催場所を変更する。