

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月30日												
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社大阪支店												
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市垂水町3丁目13番13号												
業 務 の 名 称	水島港水島地区潜水探査（その3）												
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先												
業 務 種 別	測量・調査												
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<div>5. 探査内容</div> <table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>探査工 潜水探査</td><td></td><td>m2</td><td>59,819</td><td>磁気異常点 98 点 廃プラスチック運搬・処分 0.76t 金属くず運搬・処分 0.5t</td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 潜水探査		m2	59,819	磁気異常点 98 点 廃プラスチック運搬・処分 0.76t 金属くず運搬・処分 0.5t	
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要								
探査工 潜水探査		m2	59,819	磁気異常点 98 点 廃プラスチック運搬・処分 0.76t 金属くず運搬・処分 0.5t									
工 期 （ 自 ）	令和7年3月17日												
工 期 （ 至 ）	令和7年8月14日												
変 更 前 の 契 約 金 額	38,370,651 円（税込み）												
変 更 金 額	33,000 円（税込み）												
変 更 後 の 契 約 金 額	38,403,651 円（税込み）												
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり												

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区潜水探査（その3）

2. 工 期 令和7年3月17日～令和7年8月14日

3. 請負金額 38,370,651円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある異常物等を探査するものであるが、
今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 探査工：揚収物処分費の追加

探査工で発生した揚収物の処分が確認できたため、揚収物の処分にかかる費用を計
上する。

以上