

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月15日																																		
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社大阪支店																																		
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市垂水町3丁目13番13号																																		
業 務 の 名 称	水島港水島地区深浅測量等業務																																		
業 務 場 所	倉敷市児島塩生地先																																		
業 務 種 別	測量・調査																																		
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>水島港水島地区深浅測量等業務</td><td rowspan="11"></td><td rowspan="4">箇所</td><td rowspan="4">}</td><td rowspan="4">原契約のとおり</td></tr><tr><td>検潮所設置・撤去</td></tr><tr><td>検潮所設置・撤去</td></tr><tr><td>深浅測量</td></tr><tr><td>水深測量</td><td>km2</td><td rowspan="2">36.60</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>音波探査</td><td>km</td></tr><tr><td>音波探査</td><td rowspan="3">回</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td></tr><tr><td>協議・報告</td></tr><tr><td>成果物</td><td rowspan="8">式</td><td rowspan="8">}</td><td rowspan="8"></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td></tr></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水島港水島地区深浅測量等業務		箇所	}	原契約のとおり	検潮所設置・撤去	検潮所設置・撤去	深浅測量	水深測量	km2	36.60		音波探査	km	音波探査	回	}	原契約のとおり	協議・報告	協議・報告	成果物	式	}		業務完成図書作成
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																														
水島港水島地区深浅測量等業務		箇所	}	原契約のとおり																															
検潮所設置・撤去																																			
検潮所設置・撤去																																			
深浅測量																																			
水深測量		km2	36.60																																
音波探査		km																																	
音波探査		回	}	原契約のとおり																															
協議・報告																																			
協議・報告																																			
成果物		式	}																																
業務完成図書作成																																			
工 期 (自)	令和7年6月17日																																		
工 期 (至)	令和7年10月31日																																		
変更前の契約金額	23,210,000 円 (税込み)																																		
変 更 金 額	-814,000 円 (税込み)																																		
変更後の契約金額	22,396,000 円 (税込み)																																		
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																		

變 更 理 由 書

1. 工 事 名 水島港水島地区深浅測量等業務
2. 工 期 令和7年6月17日 ～ 令和7年10月31日
3. 請 負 金 額 23,210,000 円
4. 変 更 理 由
本業務は、水島港の整備計画の検討に必要な深浅測量及び音波探査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 音波探査の数量変更
音波探査の数量の誤謬につき変更する。