

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日
契 約 業 者 名	公益社団法人瀬戸内海海上安全協会
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区的場町1丁目3番6号
業 務 の 名 称	水島港水島地区航行安全管理業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和7年6月23日
工 期 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,665,000 円 (税込み)
変 更 金 額	-2,717,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	13,948,000 円 (税込み)
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

変更理由書

1. 業 務 名 水島港水島地区航行安全管理業務
2. 履行期間 令和7年6月23日～令和7年10月31日
3. 業 務 料 16,665,000円
4. 変更理由

本業務は、水島港水島地区泊地（-14m）等の浚渫工事の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び航行船舶等に速やかに伝達するものである。

- 1) 航行安全管理室組立・賃料・撤去費：電源、通信等の引き込み方法の変更
安全管理室への電源、通信等の引き込み方法について変更する。
- 2) 装備品：監視カメラ①、②にかかる費用の追加
業務に使用する監視カメラ①、②の設置・撤去費用、賃料を追加する。
- 3) 装備品：監視カメラ③にかかる費用の追加
業務に使用する監視カメラ③の設置・撤去費用、賃料を追加する。
- 4) 航行安全管理業務・直接経費：業務日数等の変更
対象工事の作業実績等を踏まえ、業務日数等を変更する。

以上