

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月9日																																																
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 岡山営業所																																																
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区本町 3 番 1 3 号 イトーピア岡山本町ビル																																																
業 務 の 名 称	水島港水島地区岸壁（-14m）（改良）現況調査																																																
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先																																																
業 務 種 別	測量・調査																																																
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>岸壁(-14m)(改良)現況調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>現況調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画準備</td><td>計画準備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>現況調査</td><td>目視調査Ⅰ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>目視調査Ⅱ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>詳細調査</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>式</td><td>1</td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果</td><td>報告書作成</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr></table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	岸壁(-14m)(改良)現況調査					現況調査					計画準備	計画準備				現況調査	目視調査Ⅰ					目視調査Ⅱ					詳細調査				協議・報告	協議・報告	式	1	原契約のとおり	成果	報告書作成			原契約のとおり
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																													
岸壁(-14m)(改良)現況調査																																																	
現況調査																																																	
計画準備	計画準備																																																
現況調査	目視調査Ⅰ																																																
	目視調査Ⅱ																																																
	詳細調査																																																
協議・報告	協議・報告	式	1	原契約のとおり																																													
成果	報告書作成			原契約のとおり																																													
工 期 （ 自 ）	令和8年1月30日																																																
工 期 （ 至 ）	令和8年9月30日																																																
変 更 前 の 契 約 金 額	44, 000, 000 円（税込み）																																																
変 更 金 額	6, 083, 000 円（税込み）																																																
変 更 後 の 契 約 金 額	50, 083, 000 円（税込み）																																																
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																																

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査
2. 履 行 期 間 令和8年1月30日 ～ 令和8年7月31日
3. 請 負 金 額 44,000,000 円
4. 変 更 理 由
 本業務は、水島港水島地区岸壁(-14m)の現況調査を行うものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 詳細調査の追加

現況調査の結果より、既設栈橋及びメインブリッジについて老朽化が進んでいることが判明し、より詳細に状態を把握する必要が生じたため、詳細調査(はつり試験、コア採取、分析試験)を追加する。

2) 履行期間の延伸

現況調査の結果、詳細調査を追加する必要が生じたことから、本業務の履行期間を延伸する。