

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月16日
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市垂水町3丁目13番13号
業 務 の 名 称	水島港水島地区磁気探査 (その2)
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和8年3月24日
工 期 (至)	令和8年9月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	17, 545, 000 円 (税込み)
変 更 金 額	122, 815 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17, 667, 815 円 (税込み)
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区磁気探査（その2）
2. 履行期間 令和8年3月24日～令和8年9月28日
3. 請負金額 17,545,000円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 契約書第58条による請負代金額の変更

本業務は、令和8年3月24日付けで、大和探査技術株式会社と契約締結したところであるが、「港湾請負工事積算基準について」（令和8年2月27日付）が決定されたことにより、今般、契約書第58条による請負代金額の変更の協議について請求があったため、請負代金額の変更を行う。

以上