

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月18日																																			
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社 大阪支店																																			
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市垂水町3丁目13番13号																																			
業 務 の 名 称	水島港水島地区磁気探査（その2）																																			
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先																																			
業 務 種 別	測量・調査																																			
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査①</td><td></td><td>m2</td><td>15,536</td><td>一次探査 15,536m2 (小舟方式)</td><td></td></tr><tr><td>磁気探査②</td><td></td><td>m2</td><td>50,003</td><td>確認探査 37,289m2 (台船方式) 確認探査 12,714m2 (小舟方式)</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告 協議・報告</td><td></td><td>回</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工						磁気探査①		m2	15,536	一次探査 15,536m2 (小舟方式)		磁気探査②		m2	50,003	確認探査 37,289m2 (台船方式) 確認探査 12,714m2 (小舟方式)		協議・報告 協議・報告		回	原契約のとおり		
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																															
探査工																																				
磁気探査①		m2	15,536	一次探査 15,536m2 (小舟方式)																																
磁気探査②		m2	50,003	確認探査 37,289m2 (台船方式) 確認探査 12,714m2 (小舟方式)																																
協議・報告 協議・報告		回	原契約のとおり																																	
工 期 (自)	令和8年3月24日																																			
工 期 (至)	令和8年9月28日																																			
変 更 前 の 契 約 金 額	17,667,815 円 (税込み)																																			
変 更 金 額	363,000 円 (税込み)																																			
変 更 後 の 契 約 金 額	18,030,815 円 (税込み)																																			
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																			

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区磁気探査（その2）

2. 履行期間 令和8年3月24日～令和8年9月28日

3. 請負金額 17,667,815円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 探査工：一次探査数量の変更（小舟方式）

栈橋築造工事の施工検討を行う中で、作業船のアンカーを設置する必要が認められたため、一次探査の数量を変更する。

2) 探査工：確認探査数量の変更（台船方式）

該当区域において、探査範囲を見直したため、探査数量を変更する。

3) 探査工：確認探査数量の変更（小舟方式）

別件業務で実施する潜水探査の数量変更に伴い、確認探査の数量を変更する。

以上