

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月18日																							
契 約 業 者 名	日本ジタン株式会社 神戸営業所																							
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区海岸通3番地																							
業 務 の 名 称	水島港水島地区潜水探査																							
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先																							
業 務 種 別	測量・調査																							
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>探査工 潜水探査</td><td></td><td>m2</td><td>47,445</td><td>磁気異常点 135 点 建設混合廃棄物運搬・ 処分 2.18t</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告 協議・報告</td><td></td><td>回</td><td colspan="2">原契約のとおり</td><td></td></tr></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 潜水探査		m2	47,445	磁気異常点 135 点 建設混合廃棄物運搬・ 処分 2.18t		協議・報告 協議・報告		回	原契約のとおり		
	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																		
	探査工 潜水探査		m2	47,445	磁気異常点 135 点 建設混合廃棄物運搬・ 処分 2.18t																			
協議・報告 協議・報告		回	原契約のとおり																					
工 期 (自)	令和8年3月26日																							
工 期 (至)	令和8年9月28日																							
変 更 前 の 契 約 金 額	30,323,306 円 (税込み)																							
変 更 金 額	198,000 円 (税込み)																							
変 更 後 の 契 約 金 額	30,521,306 円 (税込み)																							
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																							

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区潜水探査

2. 履行期間 令和8年3月26日～令和8年9月28日

3. 請負金額 30,323,306円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある異常物等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 探査工：探査数量の変更（航路・泊地側）

該当区域において、探査範囲を見直したため、探査数量を変更する。

2) 探査工：探査数量の変更（岸壁側）

別件業務で実施した磁気探査（一次探査）の結果に基づき、潜水探査の探査数量を変更する。

3) 探査工：揚収物処分費の追加

探査工で発生した揚収物の処分が確認できたため、揚収物の処分にかかる費用を計上する。

以上