



お知らせ

記者発表資料	平成25年 7月24日
配布日時	—

■ 同時発表先：鳥取県記者会、島根県記者会

境港において国内最大級(1600トン吊)全旋回クレーン船による防波堤ケーソンの据付工事を行います。

境港で現在進めている、港内の静穏度向上を図るための事業“外港地区防波堤整備”における、今年度施工箇所の防波堤本体となる鉄筋コンクリート製ケーソン(重量約400トン)3函を大型クレーン船で据付する工事を以下の通り実施します。

記

- 日時:平成25年7月28日(日)~29日(月) 詳細な時間は別紙参照
※1:荒天等により作業日時を変更する場合があります
- 場所:境港市竹内町 夢みなとタワー周辺
- 当日の施工概要 別紙参照

※2:取材予定の報道関係者の皆様は、7月26日(金)15時までに下記へご連絡をお願い致します。

<問い合わせ先>

【担当】国土交通省 中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所

(0859)42-3145(代表:平日・昼間)

副所長：佐々木 高雄(ささき たかお)

工務課長：安達 崇(あだち たかし)

工事概要及び内容

- 工事名: 境港外港地区防波堤(2)築造工事(その2)
- 工事場所: 境港市竹内町及び同地先
- 工期: 平成25年3月29日～平成25年10月31日
- 施工業者: (株)井木組

【ケーソン据付スケジュール(7/28～29)】

工種	時間	28日																29日											
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	6	7	8	9	10	11	12									
【1回目】																													
ケーソン玉掛け	6:20～6:50		■																										
ケーソン吊上	6:50～7:10																												
据え付け箇所へ移動	7:40～7:55			■																									
ケーソン据付	8:55～9:55					■																							
【2回目】																													
ケーソン玉掛け	11:40～12:10									■																			
ケーソン吊上	13:10～13:30										■																		
据え付け箇所へ移動	14:00～14:15											■																	
ケーソン据付	15:15～16:15												■																
【3回目】																													
ケーソン玉掛け	8:20～8:50																												
ケーソン吊上	8:50～9:10																												
据え付け箇所へ移動	9:40～9:55																												
ケーソン据付	10:55～11:55																												

※荒天等により作業時間を変更する場合があります

使用する全回転クレーン船
神翔-1600

