
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 　５，９８４，０００円（税込み）

変 更 金 額 　－１５４，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　５，８３０，０００円（税込み）

　

　

　

　令和　６年　４月１２日

　令和　６年１１月１１日

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　福岡県北九州市門司区栄町１１番９号

　浜田港福井地区磁気探査

　浜田市熱田町地先

　測量・調査業務

　別紙のとおり

　

（ 変更３回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

業 務 概 要

（変更した内容）

　平成　６年１１月　７日

　コスモ海洋株式会社

　



原契約の特記仕様書の一部を下記のとおり変更する。 
 
１．業務概要 

         

２．探査場所 

    原契約のとおり 

３．履行期間 

 

４．探査用基準 

 

５．探査内容 

業務名称 業務内容 単位 数量 参考数量 摘要 

探査工 

磁気探査 

 

協議・報告 

協議・報告 

 

 

成果物 

 業務完成図書作成 

 

その他 

 施工実態調査 

 

  

m2 

 

 

回 

 

 

 

式 

 

 

式 

 

1,914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認探査 1,914m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．支給材料、貸与物件及び提供資料 

 

７．探査仕様            

 

８．測定結果の整理及び解析    

 

９．成果物 

 

１０．その他 

 

原契約のとおり 

原契約のとおり 



（ 別 紙 ）

１． 浜田港福井地区磁気探査

２． 令和６年４月１２日～令和６年６月１９日
令和６年４月１２日～令和６年９月３０日 （変更1回)
令和６年４月１２日～令和６年１１月１１日 （変更2回)

３．

４．

１） 探査範囲の減変更

履 行 期 間

変 更 理 由 書

本業務は、浜田港福井地区の別添図に示す区域における海底下にある機雷等を探査するものである。

業 務 名

変 更 理 由

請 負 金 額

別途実施された一次探査、潜水探査の結果を受けて、確認探査範囲を変更する。

５，９８４，０００円
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