
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変更前の契約金額 　１９，９１０，０００円（税込み）

変 更 金 額 ０円（税込み）

変更後の契約金額 　１９，９１０，０００円（税込み）

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　令和　６年　９月　２日

　令和　７年　４月３０日

　

　

　

　

　

　

　

　

　東京都港区赤坂三丁目３番５号住友生命山王ビル

　中国管内港湾における中長期ビジョン検討業務

　中国地方整備局指定の場所

　建設コンサルタント等

（ 変更１回 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

業 務 概 要

（変更した内容）

　令和　７年　３月　３日

　公益社団法人日本港湾協会

　



 

変 　 更 　 理 　 由 　 書  

 

 

 

１ ． 業 務 名 　 　 中 国 管 内港 湾 に お け る 中長 期 ビ ジ ョ ン 検 討 業務  

 

 
２ ． 履 行 期 間 　　 令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日～ 令 和 ７ 年 ３ 月 １４ 日  

 

 
３ ． 業 務 料 　 　 １ ９ ， ９１ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 

 
４ ． 変 更 理 由  

　 本 業 務 に つ いて 、 以 下 の 理 由 に より 設 計 図 書 を 変 更す る 必 要 が

　 生 じ た 。  

　 　 　 　 　  

        （ １ ）履 行 期 間 延 伸  

　 本 業 務 で は 、中 長 期 ビ ジ ョ ン 作成 に あ た っ て 、 関係 自 治 体 が 発

注 す る 関 連 業 務と 連 携 し て 進 め てい た が 、 関 連 業 務の 検 討 時 期 に

遅 れ が 生 じ 、 本業 務 に お い て の 検討 開 始 時 期 も 見 直し を 行 う 必 要

が あ る た め 、 履行 期 間 を 令 和 ７ 年４ 月 ３ ０ 日 ま で 延伸 す る 。      

   


