
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 区 分

変更なし

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月14日

契 約 業 者 名
一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会

　

令和7年3月14日

令和7年3月21日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

東京都千代田区麹町四丁目5番地

中国管内における小型船舶等の活用による災害時輸送に関する検討業務

中国地方整備局指定の場所

建設コンサルタント等

¥11,990,000

¥330,000

¥12,320,000



別 紙 

変 更 理 由 書 

 
1. 業   務  名   中国管内における小型船舶等の活用による災害時輸送に関する検討業務 

 
2. 工    期   令和 6 年 11 月 21 日 ～ 令和 7 年 3 月 21 日 

 
3. 請 負 金 額    当   初 11,990,000 円 

 
4. 変 更 理 由 

本業務は、土砂災害等により陸路が寸断し孤立する地域が発生した場合の小型船舶による災

害支援活動を想定し、中国管内の瀬戸内海沿岸域（岡山県、広島県、山口県）において、災

害時に小型船舶による支援が必要な地域の把握、小型船舶を災害支援に活用するうえでの必

要な事項の検討を行うものである。今般、以下の理由により、業務料を変更する必要が生じた。 
 

1)訓練実施補助：旅費の計上  
当初、訓練場所については、本業務内において立案される「小型船舶による支援が必要な地域」

の中から訓練の対象地域を協議において決定することとしており、未確定であったため、訓練実

施場所までの旅費を未計上としていた。 
今般、訓練対象地域および訓練内容が確定し、協議および承諾を行ったため、訓練実施の事前

準備及び当日の実施補助に係る旅費を追加する。 
 


