
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変更前の契約金額 　１４，７２９，０００円（税込み）

変 更 金 額 　１，０４５，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　１５，７７４，０００円（税込み）

変 更 理 由

　１、会場借上費の追加

　２、プレス発表用資料（案）の作成

　

　３、旅費の追加

　４、基礎資料作成の追加

　５、会議等運営（WEB形式）の追加

　６、謝礼金の追加

　７、各種数量・開催方法（WEB・対面形式）の変更が生じたため、

      設計図書を変更する。

　

　

　令和　６年　４月２２日

　令和　７年　３月２５日

　

　

　

　

変更なし

　

　

　広島県広島市中区八丁堀１６番１１号

　クルーズ振興・港湾物流関係資料作成等業務

　中国地方整備局指定の場所

　建設コンサルタント等

（ 変更１回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

業 務 概 要

（変更した内容）

　令和　７年　３月２４日

　パシフィックコンサルタンツ株式会社　中国支社

　


