
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 17,050,000 円（税込み）

変 更 金 額 1,804,000 円（税込み）

変更後の契約金額 18,854,000 円（税込み）

令和6年4月22日

令和7年3月14日

変 更 理 由 別添変更理由書のとおり

広島県広島市中区上八丁堀３－６

水島港環境調査

倉敷市玉島乙島地先（下水島含む）、倉敷市児島塩生地先、倉敷市下津井地先、倉敷市水島川崎通地先

測量・調査

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月10日

契 約 業 者 名 三洋テクノマリン株式会社　広島営業所



別　　紙

1． 水島港環境調査

2．

3． 円

4． 変 更 理 由

請 負 金 額

令和6年4月22日

2）安全費：安全監視船の配置について
　関係機関との調整により、安全対策のため潜水作業時に安全監視船1隻/日を配
置する。

1）貸与物件の変更
　貸与物件の数量を変更する。

　本業務は、水島港における環境共生型港湾構造物の検討の基礎資料として、水
島港及び周辺海域において、藻場調査、水質調査及び海生生物調査を実施するも
のであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

履 行 期 間 令和7年3月14日

17,050,000

変 更 理 由 書

～

業 務 名


