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 総括表  福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)     
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

      直接工事費 143,697,540

      間接工事費 9,584,625 ＋ 37,385,520 46,970,145

        共通仮設費（計） 8,794,289 ＋ 790,336 9,584,625

          共通仮設費（ 率 ） 143,697,540 × 6.12% ((4.50% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02) 8,794,289

          現場環境改善費 143,697,540 × 0.55% 790,336

        現場管理費 153,282,165 × 24.39% ((22.37% ＋1.31%) × 1.03) 37,385,520

    工事原価 143,697,540 ＋ 46,970,145 190,667,685

    一般管理費等 190,667,685 × 15.70% (15.70% × 1.00) － 8,778 29,926,048

    契約保証費 190,667,685 × 0.04% 76,267

  工事価格 190,667,685 ＋ 29,926,048 ＋ 76,267 220,670,000

  消費税等相当額 220,670,000 × 10.00% 22,067,000

請負工事費 220,670,000 ＋ 22,067,000 242,737,000
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

直接工事費 143,697,540

  岸壁（-12m） 143,697,540

    構造物撤去工 8,868,448

      撤去工 8,868,448

        仮設タイロッド撤去 325,964

          1 仮設タイロッド撤去 7.60 42,890 325,964

ｔ

        鋼矢板切断 7,322,084

          2 鋼材切断 308.00 23,773 7,322,084

ｍ

        鋼材積込・運搬・仮置 1,220,400

          3 現場発生品積込･荷卸 112.50 8,980 1,010,250

ｔ

          4 現場発生品運搬 112.50 1,868 210,150

ｔ

    上部工 41,608,635

      控え上部工 41,608,635

        鉄筋 4,295,670

          5 鉄筋加工組立 9,238.00 465 4,295,670

ｋｇ

        型枠 13,305,852
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

          6 型枠組立・組外 588.00 22,629 13,305,852

ｍ２

        伸縮目地 180,873

          7 伸縮目地 21.00 8,613 180,873

ｍ２

        コンクリート 12,817,732

          8 水中コンクリート打設(ポンプ車直接
            打設)

412.00 31,111 12,817,732

ｍ３

        溶接 7,399,292

          9 フレア溶接 281.00 26,332 7,399,292

ｍ

        かき落とし 3,609,216

          10 かき落とし 482.00 7,488 3,609,216

ｍ２

    裏込・裏埋工 17,859,351

      裏込工 17,859,351

        裏込材 7,267,451

          11 裏込材投入 流用材 378.00 546 206,388

ｍ３

          12 裏込材投入 フェロマンガンスラグ 1,099.00 6,043 6,641,257

ｍ３

          13 積込(ﾙｰｽﾞ) 流用材 378.00 269.1 101,719

ｍ３

          14 土砂等運搬 流用材 378.00 841.5 318,087

ｍ３
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

        裏込均し 6,519,244

          15 裏込均し ±5㎝ 474.00 4,754 2,253,396

ｍ２

          16 裏込均し① ±20㎝ 516.00 3,325 1,715,700

ｍ２

          17 裏込均し② ±20㎝　潮待ち部 472.00 3,325 1,569,400

ｍ２

          18 裏込均し② ±20㎝　潮待ち部以外 324.00 3,027 980,748

ｍ２

        吸出し防止材 4,072,656

          19 防砂シート敷設 1,428.00 2,852 4,072,656

ｍ２

    土工 17,723,303

      土工 17,723,303

        路体盛土 13,897,770

          20 積込(ﾙｰｽﾞ) 路体盛土① 8,012.00 225.7 1,808,308

ｍ３

          21 土砂等運搬 路体盛土① 8,012.00 841.5 6,742,098

ｍ３

          22 路体盛土 路体盛土① 7,211.00 420 3,028,620

ｍ３

          23 積込(ﾙｰｽﾞ) 路体盛土② 1,831.00 225.7 413,256

ｍ３

          24 土砂等運搬 路体盛土② 1,831.00 841.5 1,540,786

ｍ３

          25 路体盛土 路体盛土② 1,648.00 221.3 364,702

ｍ３
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

        路床盛土 3,825,533

          26 積込(ﾙｰｽﾞ) 2,785.00 225.7 628,574

ｍ３

          27 土砂等運搬 2,785.00 841.5 2,343,577

ｍ３

          28 路床盛土 2,507.00 340.4 853,382

ｍ３

    舗装工 57,637,803

      コンクリート舗装工 57,637,803

        路盤 2,293,332

          29 路盤材敷均し転圧 3,428.00 669 2,293,332

ｍ２

        コンクリート舗装 40,259,541

          30 鋼製型枠設置撤去 774.00 1,466 1,134,684

ｍ

          31 軌条設置撤去 761.00 876 666,636

ｍ

          32 大型機械舗設 施工幅　W＝3.2m 592.00 12,257 7,256,144

ｍ２

          33 大型機械舗設 施工幅　W＝5.0m 2,836.00 10,952 31,059,872

ｍ２

          34 機械移設 5.00 28,441 142,205

回

        目地 12,723,557

          35 縦施工目地 567.00 8,885 5,037,795

ｍ
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

          36 カッタ工法収縮目地 762.00 7,821 5,959,602

ｍ

          37 膨張目地 18.00 10,000 180,000

ｍ

          38 施工目地 215.00 2,506 538,790

ｍ

          39 すりつけ版部 189.00 5,330 1,007,370

ｍ

        砕石舗装 2,361,373

          40 下層路盤(車道･路肩部) 3,634.00 649.8 2,361,373

ｍ２
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番号：1   

名称：仮設タイロッド撤去　 10ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し撤去
ｔ 10.000 42,890.00 428,900

諸雑費（まるめ）
式 1.000 428,900.00 0

合　　計 作業能力：10.00ｔ 42,890.00 428,900

番号：2   

名称：鋼材切断　 17m当り（17ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

高所作業車 伸縮ブームバスケット型　作業床高8～10m
日 2.50 31,816.00 79,540 8H

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 2.50 51,000.00 127,500 8H

世話役
人 2.50 25,170.00 62,925

とび工
人 2.50 25,690.00 64,225

溶接工
人 2.50 25,690.00 64,225

雑材料 労務費の%
％ 3.00 191,375.00 5,741

合　　計 作業能力：17.00ｍ 23,773.00 404,156

番号：3   

名称：現場発生品積込･荷卸　 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

現場発生品積込･荷卸
ｔ 1.000 8,980 8,980

合　　計 作業能力：1.00ｔ 8,980 8,980
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番号：4   

名称：現場発生品運搬　 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

現場発生品運搬
ｔ 1.000 1,868 1,868

合　　計 作業能力：1.00ｔ 1,868 1,868

番号：5   

名称：鉄筋加工組立　 563ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

鉄筋(異形) SD345 D13
ｋｇ 579.89 101.00 58,568

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 1.00 51,000.00 51,000 8H

世話役
人 2.00 25,170.00 50,340

鉄筋工
人 4.00 25,270.00 101,080

雑材料 全体の%
％ 0.50 260,988.00 1,304

合　　計 作業能力：563.00ｋｇ 465.00 262,292

番号：6   

名称：型枠組立・組外　 6ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 0.50 51,000.00 25,500 8H

世話役
人 0.33 25,170.00 8,306

型わく工
人 2.00 25,580.00 51,160

普通作業員
人 2.00 21,320.00 42,640

雑材料 労務費の%
％ 8.00 102,106.00 8,168

合　　計 作業能力：6.00ｍ２ 22,629.00 135,774
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番号：7   

名称：伸縮目地　 56ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

伸縮目地 (t=2cm)
ｍ２ 56.00 1,680.00 94,080

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 0.50 51,000.00 25,500 8H

世話役
人 5.00 25,170.00 125,850

普通作業員
人 5.00 21,320.00 106,600

型わく工
人 5.00 25,580.00 127,900

雑材料 全体の%
％ 0.50 479,930.00 2,399

合　　計 作業能力：56.00ｍ２ 8,613.00 482,329

番号：8   

名称：水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

水中コンクリート 30N-15-25 W/C=50%以下
ｍ３ 10.60 25,000.00 265,000

コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h
日 0.10 96,718.00 9,671 6.80H / 8H

潜水士船 D 270PS型 3～5t吊
日 0.10 202,583.00 20,258 8H

世話役
人 0.10 25,170.00 2,517

特殊作業員
人 0.20 24,540.00 4,908

普通作業員
人 0.40 21,320.00 8,528

雑材料 特定項目の%
％ 0.50 45,882.00 229

合　　計 作業能力：10.00ｍ３ 31,111.00 311,111
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番号：9   

名称：フレア溶接　 5m当り（5ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 0.15 51,000.00 7,650 8H

世話役
人 1.50 25,170.00 37,755

溶接工
人 3.00 25,690.00 77,070

雑材料 労務費の%
％ 8.00 114,825.00 9,186

合　　計 作業能力：5.00ｍ 26,332.00 131,661

番号：10   

名称：かき落とし　 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

かき落とし
ｍ２ 100.00 7,488.00 748,800

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 7,488.00 748,800

番号：11   

名称：裏込材投入　流用材 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 5.00 62,272.00 311,360 5.80H / 8H

世話役
人 5.00 25,170.00 125,850

普通作業員
人 5.00 21,320.00 106,600

雑材料 全体の%
％ 0.50 543,810.00 2,719

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３ 546.00 546,529
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番号：12   

名称：裏込材投入　フェロマンガンスラグ 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

裏込材 フェロマンガンスラグ（ダンプ渡し）
ｍ３ 1,250.00 4,500.00 5,625,000

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 3.57 62,272.00 222,311 5.80H / 8H

世話役
人 3.57 25,170.00 89,856

普通作業員
人 3.57 21,320.00 76,112

雑材料 全体の%
％ 0.50 6,013,279.00 30,066

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３ 6,043.00 6,043,345

番号：13   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　流用材 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ) 流用材
ｍ３ 1.000 269.1 269.1

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 269.1 269.1

番号：14   

名称：土砂等運搬　流用材 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬 流用材
ｍ３ 1.000 841.5 841.5

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 841.5 841.5
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番号：15   

名称：裏込均し　±5㎝ 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 1.40 62,272.00 87,180 5.80H / 8H

普通作業員
人 18.10 21,320.00 385,892

雑材料 全体の%
％ 0.50 473,072.00 2,365

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 4,754.00 475,437

番号：16   

名称：裏込均し①　±20㎝ 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 1.00 62,272.00 62,272 5.80H / 8H

普通作業員
人 12.60 21,320.00 268,632

雑材料 全体の%
％ 0.50 330,904.00 1,654

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 3,325.00 332,558

番号：17   

名称：裏込均し②　±20㎝　潮待ち部 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 1.00 62,272.00 62,272 5.80H / 8H

普通作業員
人 12.60 21,320.00 268,632

雑材料 全体の%
％ 0.50 330,904.00 1,654

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 3,325.00 332,558
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番号：18   

名称：裏込均し②　±20㎝　潮待ち部以外 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 0.90 62,272.00 56,044 5.80H / 8H

普通作業員
人 11.50 21,320.00 245,180

雑材料 全体の%
％ 0.50 301,224.00 1,506

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 3,027.00 302,730

番号：19   

名称：防砂シート敷設　 516m2当り（516ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

防砂シート
ｍ２ 568.00 1,970.00 1,118,960

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 1.29 51,000.00 65,790 8H

世話役
人 1.29 25,170.00 32,469

普通作業員
人 11.61 21,320.00 247,525

雑材料 全体の%
％ 0.50 1,464,744.00 7,323

合　　計 作業能力：516.00ｍ２ 2,852.00 1,472,067

番号：20   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　路体盛土① 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ) 路体盛土①
ｍ３ 1.000 225.7 225.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 225.7 225.7
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番号：21   

名称：土砂等運搬　路体盛土① 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬 路体盛土①
ｍ３ 1.000 841.5 841.5

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 841.5 841.5

番号：22   

名称：路体盛土　路体盛土① 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

路体盛土 路体盛土①
ｍ３ 1.000 420 420

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 420 420

番号：23   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　路体盛土② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ) 路体盛土②
ｍ３ 1.000 225.7 225.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 225.7 225.7

番号：24   

名称：土砂等運搬　路体盛土② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬 路体盛土②
ｍ３ 1.000 841.5 841.5

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 841.5 841.5
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番号：25   

名称：路体盛土　路体盛土② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

路体盛土 路体盛土②
ｍ３ 1.000 221.3 221.3

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 221.3 221.3

番号：26   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ)
ｍ３ 1.000 225.7 225.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 225.7 225.7

番号：27   

名称：土砂等運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬
ｍ３ 1.000 841.5 841.5

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 841.5 841.5

番号：28   

名称：路床盛土　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

路床盛土
ｍ３ 1.000 340.4 340.4

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 340.4 340.4
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番号：29   

名称：路盤材敷均し転圧　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

水硬性粒調スラグ(舗装)
ｍ３ 205.50 2,450.00 503,475

モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m
日 0.50 58,714.00 29,357 5.10H / 8H

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t
日 0.80 59,448.00 47,558 5.00H / 8H

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t
日 0.40 55,740.00 22,296 5.00H / 8H

普通作業員
人 3.00 21,320.00 63,960

雑材料 全体の%
％ 0.50 666,646.00 3,333

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２ 669.00 669,979

番号：30   

名称：鋼製型枠設置撤去　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

スチールフォーム[舗装用・軌条付] 下面幅30cm以上　高さ42cm 長さ100cm
ｍ 100.00 276.00 27,600

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 0.50 40,373.00 20,186 5.80H / 8H

普通作業員
人 4.50 21,320.00 95,940

雑材料 全体の%
％ 2.00 143,726.00 2,874

合　　計 作業能力：100.00ｍ 1,466.00 146,600
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番号：31   

名称：軌条設置撤去　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

レール設備[軌条(単線)] 15kg/m
ｍ 100.00 3.06 306

普通作業員
人 3.00 21,320.00 63,960

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 0.50 40,373.00 20,186 5.80H / 8H

雑材料 労務費の%
％ 5.00 63,960.00 3,198

合　　計 作業能力：100.00ｍ 876.00 87,650

番号：32   

名称：大型機械舗設　施工幅　W＝3.2m 1日当り（270ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

レディーミクストコンクリート 曲げ4.5N-2.5-40
ｍ３ 97.34 21,700.00 2,112,278

鉄網 φ6　150×150
ｍ２ 283.50 485.00 137,497

アスファルト乳剤 PK-3
Ｌ 275.40 119.00 32,772

コンクリートフィニッシャ 3.0～7.5m
日 1.00 231,881.00 231,881 6.40H / 8H

コンクリートスプレッダ ブレード式 3.0～7.5m
日 1.00 99,754.00 99,754 6.00H / 8H

コンクリートレベラ 3.0～7.5m
日 1.00 131,031.00 131,031 6.40H / 8H

インナバイブレータ 3.5～8.5m
日 1.00 101,538.00 101,538 5.70H / 8H

世話役
人 1.00 25,170.00 25,170

特殊作業員
人 5.00 24,540.00 122,700

普通作業員
人 10.00 21,320.00 213,200

雑材料 特定項目の%
％ 11.00 925,274.00 101,780

合　　計 作業能力：270.00ｍ２ 12,257.00 3,309,601
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番号：33   

名称：大型機械舗設　施工幅　W＝5.0m 1日当り（422ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

レディーミクストコンクリート 曲げ4.5N-2.5-40
ｍ３ 152.13 21,700.00 3,301,221

鉄網 φ6　150×150
ｍ２ 443.10 485.00 214,903

アスファルト乳剤 PK-3
Ｌ 430.44 119.00 51,222

コンクリートフィニッシャ 3.0～7.5m
日 1.00 231,881.00 231,881 6.40H / 8H

コンクリートスプレッダ ブレード式 3.0～7.5m
日 1.00 99,754.00 99,754 6.00H / 8H

コンクリートレベラ 3.0～7.5m
日 1.00 131,031.00 131,031 6.40H / 8H

インナバイブレータ 3.5～8.5m
日 1.00 101,538.00 101,538 5.70H / 8H

世話役
人 1.00 25,170.00 25,170

特殊作業員
人 5.00 24,540.00 122,700

普通作業員
人 10.00 21,320.00 213,200

雑材料 特定項目の%
％ 14.00 925,274.00 129,538

合　　計 作業能力：422.00ｍ２ 10,952.00 4,622,158

番号：34   

名称：機械移設　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊
日 0.50 56,600.00 28,300 8H

雑材料 全体の%
％ 0.50 28,300.00 141

合　　計 作業能力：1.00回 28,441.00 28,441
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番号：35   

名称：縦施工目地　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

目地充填材
ｋｇ 54.00 1,590.00 85,860

チェア及びクロスバー
ｋｇ 568.00 190.00 107,920

タイバー
本 250.00 1,710.00 427,500

縁部補強鉄筋 SD345 D13
ｋｇ 597.00 101.00 60,297

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 0.30 40,373.00 12,111 5.80H / 8H

コンクリートカッタ ブレード径 30cm
日 1.20 26,468.00 31,761 8H

カッタブレード 径30cm
枚 0.63 33,600.00 21,168

普通作業員
人 6.40 21,320.00 136,448

雑材料 労務費の%
％ 4.00 136,448.00 5,457

合　　計 作業能力：100.00ｍ 8,885.00 888,522
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番号：36   

名称：カッタ工法収縮目地　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

目地充填材
ｋｇ 54.00 1,590.00 85,860

チェア及びクロスバー
ｋｇ 1,029.00 193.00 198,597

スリップバー
本 250.00 750.00 187,500

縁部補強鉄筋 SD345 D13
ｋｇ 597.00 101.00 60,297

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 0.30 40,373.00 12,111 5.80H / 8H

コンクリートカッタ ブレード径 30cm
日 1.20 26,468.00 31,761 8H

カッタブレード 径30cm
枚 0.63 33,600.00 21,168

普通作業員
人 8.50 21,320.00 181,220

雑材料 労務費の%
％ 2.00 181,220.00 3,624

合　　計 作業能力：100.00ｍ 7,821.00 782,138
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番号：37   

名称：膨張目地　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

目地板 t=20cm
ｍ２ 34.00 2,300.00 78,200

目地充填材
ｋｇ 121.00 1,590.00 192,390

チェア及びクロスバー
ｋｇ 1,029.00 193.00 198,597

スリップバー
本 250.00 750.00 187,500

キャップ
個 250.00 65.00 16,250

縁部補強鉄筋 SD345 D13
ｋｇ 597.00 101.00 60,297

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 0.30 40,373.00 12,111 5.80H / 8H

普通作業員
人 11.60 21,320.00 247,312

雑材料 労務費の%
％ 3.00 247,312.00 7,419

合　　計 作業能力：100.00ｍ 10,000.00 1,000,076

番号：38   

名称：施工目地　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

目地板 t=10cm
ｍ２ 34.00 1,150.00 39,100

目地充填材
ｋｇ 61.00 1,590.00 96,990

縁部補強鉄筋 SD345 D13
ｋｇ 299.00 101.00 30,199

普通作業員
人 3.50 21,320.00 74,620

雑材料 特定項目の%
％ 10.00 96,990.00 9,699

合　　計 作業能力：100.00ｍ 2,506.00 250,608



 代価表・施工パッケージ  福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)     

16

番号：39   

名称：すりつけ版部　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

チェア及びクロスバー
ｋｇ 547.00 193.00 105,571

タイバー
本 250.00 1,710.00 427,500

合　　計 作業能力：100.00ｍ 5,330.00 533,071

番号：40   

名称：下層路盤(車道･路肩部)　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

下層路盤(車道･路肩部)
ｍ２ 1.000 649.8 649.8

合　　計 作業能力：1.00ｍ２ 649.8 649.8



 単価表  福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)     

1

単価表番号：1

単価表名称：高所作業車　伸縮ブームバスケット型　作業床高8～10m 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 16.00 133.50 2,136

運転手（一般）
人 1.00 21,630.00 21,630

賃料（高所作業車） 伸縮ブームバスケット型　作業床高8～10m
） 日 1.00 8,050.00 8,050

合　　計 31,816

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

16t吊
日 1.00 51,000.00 51,000

合　　計 51,000

単価表番号：3

単価表名称：コンクリートポンプ車　ブーム式 90～110m3/h 1日当り 6.80H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 88.00 133.50 11,748

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（コンクリートポンプ車[トラック架
装・ブーム式]）

圧送能力90～110m3/h
時間 6.80 3,640.00 24,752 運転時間

損料（コンクリートポンプ車[トラック架
装・ブーム式]）

圧送能力90～110m3/h
日 1.14 31,200.00 35,568 供用日

合　　計 96,718
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単価表番号：4

単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油 免税
Ｌ 129.00 91.10 11,751

潜水世話役
人 0.24 46,700.00 11,208 β=1.20

潜水士
人 1.20 46,700.00 56,040 β=1.20

潜水連絡員
人 1.20 34,010.00 40,812 β=1.20

潜水送気員
人 1.20 32,760.00 39,312 β=1.20

損料（潜水士船） D 270PS型　3～5t吊
日 1.00 13,100.00 13,100 運転日

損料（潜水士船） D 270PS型　3～5t吊
日 1.65 18,400.00 30,360 α=1.65 供用日

合　　計 202,583

単価表番号：5

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3) 1日当り 5.80H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 87.00 133.50 11,614

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・
排出ガス対策型(第2次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3
時間 5.80 1,510.00 8,758 運転時間

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・
排出ガス対策型(第2次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3
日 1.50 11,500.00 17,250 供用日

合　　計 62,272
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単価表番号：6

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型)　3.1m 1日当り 5.10H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 48.00 133.50 6,408

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対
策型(第2次基準値)]）

ブレード幅3.1m
時間 5.10 1,390.00 7,089 運転時間

損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対
策型(第2次基準値)]）

ブレード幅3.1m
日 1.57 13,100.00 20,567 供用日

合　　計 58,714

単価表番号：7

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型)　8～20t 1日当り 5.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 35.00 133.50 4,672

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対
策型(第3次基準値)]）

運転質量8～20t
時間 5.00 1,710.00 8,550 運転時間

損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対
策型(第3次基準値)]）

運転質量8～20t
日 1.86 11,600.00 21,576 供用日

合　　計 59,448

単価表番号：8

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型)　マカダム 10t 1日当り 5.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 35.00 133.50 4,672

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対
策型(第3次基準値)]）

運転質量10t　締固め幅2.1m
時間 5.00 1,390.00 6,950 運転時間

損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対
策型(第3次基準値)]）

運転質量10t　締固め幅2.1m
日 1.57 12,400.00 19,468 供用日

合　　計 55,740
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単価表番号：9

単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊 1日当り 5.80H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 31.00 133.50 4,138

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（トラック[クレーン装置付]） ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t
時間 5.80 583.00 3,381 運転時間

損料（トラック[クレーン装置付]） ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t
日 1.23 6,670.00 8,204 供用日

合　　計 40,373

単価表番号：10

単価表名称：コンクリートフィニッシャ　3.0～7.5m 1日当り 6.40H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 26.00 133.50 3,471

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（コンクリートフィニッシャ[勾配固
定型]）

舗装幅3.0～7.5m
時間 6.40 10,400.00 66,560 運転時間

損料（コンクリートフィニッシャ[勾配固
定型]）

舗装幅3.0～7.5m
日 2.00 68,600.00 137,200 供用日

合　　計 231,881

単価表番号：11

単価表名称：コンクリートスプレッダ　ブレード式 3.0～7.5m 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 24.00 133.50 3,204

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（コンクリートスプレッダ[ブレード
式]）

舗装幅3.0～7.5m
時間 6.00 3,750.00 22,500 運転時間

損料（コンクリートスプレッダ[ブレード
式]）

舗装幅3.0～7.5m
日 2.00 24,700.00 49,400 供用日

合　　計 99,754
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単価表番号：12

単価表名称：コンクリートレベラ　3.0～7.5m 1日当り 6.40H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 14.00 133.50 1,869

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（コンクリートレベラ[勾配固定型]） 舗装幅3.0～7.5m
時間 6.40 5,330.00 34,112 運転時間

損料（コンクリートレベラ[勾配固定型]） 舗装幅3.0～7.5m
日 2.00 35,200.00 70,400 供用日

合　　計 131,031

単価表番号：13

単価表名称：インナバイブレータ　3.5～8.5m 1日当り 5.70H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 17.00 133.50 2,269

運転手（特殊）
人 1.00 24,650.00 24,650

損料（インナバイブレータ[自走式]） 施工幅3.5～8.5m
時間 5.70 4,840.00 27,588 運転時間

損料（インナバイブレータ[自走式]） 施工幅3.5～8.5m
日 1.83 25,700.00 47,031 供用日

合　　計 101,538

単価表番号：14

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

25t吊
日 1.00 56,600.00 56,600

合　　計 56,600
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単価表番号：15

単価表名称：コンクリートカッタ　ブレード径 30cm 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ガソリン
Ｌ 5.00 160.00 800

特殊作業員
人 1.00 24,540.00 24,540

損料（コンクリートカッタ[手動式・湿式]
）

切削深10cm級　ブレード径φ30cm
日 1.00 489.00 489 運転日

損料（コンクリートカッタ[手動式・湿式]
）

切削深10cm級　ブレード径φ30cm
日 1.67 383.00 639 供用日

合　　計 26,468


