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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

      直接工事費 100,204,577

      間接工事費 12,696,129 ＋ 27,818,733 40,514,862

        共通仮設費（計） 5,571,788 ＋ 6,478,509 ＋ 645,832 12,696,129

          共通仮設費（ 積上 ） 5,571,788

          共通仮設費（ 率 ） 100,911,357 × 6.42% ((4.79% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02) 6,478,509

          現場環境改善費 100,911,357 × 0.64% 645,832

        現場管理費 112,900,706 × 24.64% ((22.58% ＋1.34%) × 1.03) 27,818,733

    工事原価 100,204,577 ＋ 40,514,862 140,719,439

    一般管理費等 140,719,439 × 16.36% (16.36% × 1.00) － 7,426 23,014,274

    契約保証費 140,719,439 × 0.04% 56,287

  工事価格 140,719,439 ＋ 23,014,274 ＋ 56,287 163,790,000

      直接調査費 4,739,300

      間接調査費 2,359,625

      諸経費 7,098,925 × 69.1% － 4,282 4,901,075

    一般調査業務費 4,739,300 ＋ 2,359,625 ＋ 4,901,075 12,000,000

  調査業務費 12,000,000
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

  合計価格 163,790,000 ＋ 12,000,000 175,790,000

  消費税等相当額 175,790,000 × 10.00% 17,579,000

請負工事費 193,369,000
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

直接工事費 100,204,577

  岸壁(-12m) 100,204,577

    陸上地盤改良工 77,903,707

      固化工 77,903,707

        深層混合処理杭 75,846,709

          1-1 SMMDy-Dh攪拌処理費 1.00 75,846,709 75,846,709

式

        仮設盛土 937,682

          1-2 積込(ﾙｰｽﾞ) 291.00 231.7 67,424

ｍ３

          1-3 土砂等運搬 291.00 864.3 251,511

ｍ３

          1-4 路体(築堤)盛土 262.00 820 214,840

ｍ３

          1-5 掘削 291.00 523.7 152,396

ｍ３

          1-6 土砂等運搬 291.00 864.3 251,511

ｍ３

        仮設鋼材設置・撤去 1,119,316

          1-7 軌道用鋼材材料費 1.00 227,286 227,286

式

          1-8 仮設鋼材設置 26.18 20,229 529,595

t

          1-9 仮設鋼材撤去 26.18 13,844 362,435

t
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

    裏込・裏埋工 5,087,157

      裏込工 5,087,157

        裏込材 3,454,180

          1-10 裏込材①投入 フェロマンガンスラグ 503.00 6,069 3,052,707

ｍ３

          1-11 裏込材②投入 流用材 235.00 568 133,480

ｍ３

          1-12 積込(ﾙｰｽﾞ) 裏込材② 235.00 276.1 64,883

ｍ３

          1-13 土砂等運搬 裏込材② 235.00 864.3 203,110

ｍ３

        裏込均し 908,089

          1-14 裏込均し(Ⅱ)(陸上) 裏込材① 34.00 4,298 146,132

ｍ２

          1-15 裏込均し(Ⅱ)(陸上) 裏込材②、潮待ち部 109.00 4,298 468,482

ｍ２

          1-16 裏込均し(Ⅱ)(陸上) 裏込材②、潮待ち部以外 75.00 3,913 293,475

ｍ２

        防砂シート 724,888

          1-17 防砂シート①②敷設 251.00 2,888 724,888

ｍ２

    土工 3,992,038

      土工 3,992,038

        路体盛土① 2,943,118
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

          1-18 積込(ﾙｰｽﾞ) 1,976.00 231.7 457,839

ｍ３

          1-19 土砂等運搬 1,976.00 864.3 1,707,856

ｍ３

          1-20 路体盛土 1,779.00 437 777,423

ｍ３

        路床盛土 1,048,920

          1-21 積込(ﾙｰｽﾞ) 741.00 231.7 171,689

ｍ３

          1-22 土砂等運搬 741.00 864.3 640,446

ｍ３

          1-23 路床盛土 667.00 355 236,785

ｍ３

    構造物撤去工 13,221,675

      撤去工 9,334,495

        床堀 355,839

          1-24 床掘り 1,453.00 244.9 355,839

ｍ３

        埋戻し 724,465

          1-25 埋戻し 1,453.00 498.6 724,465

ｍ３

        腹起・タイ材撤去 2,778,840

          1-26 ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し撤去 62.00 44,820 2,778,840

ｔ

        鋼材積込・運搬・仮置 705,746
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

          1-27 現場発生品積込･荷卸 62.00 9,423 584,226

ｔ

          1-28 現場発生品運搬 62.00 1,960 121,520

ｔ

        仮設控え鋼矢板引抜 3,467,764

          1-29 鋼矢板引抜き 436.00 7,814 3,406,904

枚

          1-30 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 1.00 60,860 60,860

回

        仮設控え鋼矢板運搬 1,301,841

          1-31 仮設材等運搬 1.00 1,301,841 1,301,841

式

      仮設控え鋼矢板工 3,887,180

        仮設控え鋼矢板 3,887,180

          1-32 仮設鋼矢板賃料 1.00 3,887,180 3,887,180

式

共通仮設費(積上） 5,571,788

    共通仮設費 5,571,788

      運搬 4,857,708

        建設機械器具等運搬 地盤改良機械 3,488,888

          1-33 分解組立運搬 2.00 1,744,444 3,488,888

回

        建設機械器具等運搬 クラムシェル1.0m3 1,220,000
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

          1-34 重建設機械分解組立輸送 1.00 1,220,000 1,220,000

回

        建設機械器具等運搬 油圧式杭圧入引抜機 142,000

          1-35 運搬 1.00 142,000 142,000

式

        水質汚濁防止膜運搬 6,820

          1-36 汚濁防止膜運搬 1.00 6,820 6,820

式

      技術管理費 7,300

        六価クロム溶出試験 7,300

          1-37 六価クロム溶出試験 1.00 7,300 7,300

式

      事業損失防止施設費 706,780

        水質汚濁防止膜 706,780

          1-38 汚濁防止膜設置 20.00 6,077 121,540

ｍ

          1-39 汚濁防止膜撤去 20.00 5,665 113,300

ｍ

          1-40 汚濁防止膜賃料 1.00 471,940 471,940

式

調査費 7,098,925

  土質調査業務 7,098,925

    直接調査 4,739,300
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

      直接調査 4,739,300

        事前ボーリング 902,900

          2-1 陸上ボーリング φ86mm せん孔深度50m未満　玉石混じり土砂 11.00 69,800 767,800

ｍ

          2-2 陸上ボーリング φ86mm せん孔深度50m未満　粘性土・シルト 3.50 15,200 53,200

ｍ

          2-3 乱れの少ない試料採取(陸上施工) 3.00 27,300 81,900

本

        チェックボーリング 3,836,400

          2-4 陸上ボーリング φ116mm せん孔深度50m未満　玉石混じり土砂 33.00 91,200 3,009,600

ｍ

          2-5 陸上ボーリング φ116mm せん孔深度50m未満　固結シルト・固結粘
土

10.50 30,400 319,200

ｍ

          2-6 乱れの少ない試料採取(陸上施工) 9.00 40,800 367,200

本

          2-7 力学試験 1.00 140,400 140,400

式

    間接調査 2,359,625

      間接調査 2,359,625

        準備 183,800

          2-8 調査準備 1.00 183,800 183,800

式

        足場 事前ボーリング 400,090

          2-9 足場設置・撤去(単管足場) 1.00 400,090 400,090

箇所
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名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

        足場 チェックボーリング 1,200,270

          2-10 足場設置・撤去(単管足場) 3.00 400,090 1,200,270

箇所

        運搬 事前ボーリング 238,628

          2-11 交通車 1.00 28,903 28,903

式

          2-12 機材運搬 1.00 178,294 178,294

式

          2-13 試料運搬 1.00 31,431 31,431

式

        運搬 チェックボーリング 303,662

          2-14 交通車 1.00 93,937 93,937

式

          2-15 機材運搬 1.00 178,294 178,294

式

          2-16 試料運搬 1.00 31,431 31,431

式

        施工管理 33,175

          2-17 施工管理費 1.00 33,175 33,175

式
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番号：1-1   

名称：SMMDy-Dh攪拌処理費　 １式当り（1式）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

固化材 ケミコC201S
ｋｇ 137,545.000 25.00 3,438,625

世話役
人 54.900 26,210.00 1,438,929

特殊作業員
人 274.500 26,100.00 7,164,450

普通作業員
人 164.700 22,780.00 3,751,866

電工
人 54.900 25,690.00 1,410,381

機械器具損料　運転　2マシン
日 54.900 663,513.00 36,426,863

消耗材料費(削孔用)(粘性土)
ｍ 731.000 887.00 648,397

消耗材料費(削孔用)(砂)
ｍ 153.000 1,142.00 174,726

消耗材料費(削孔用)(玉石)
ｍ 1,870.000 7,384.00 13,808,080

消耗材料費(噴射用)
ＫＬ 219.300 7,520.00 1,649,136

軽油
Ｌ 38,210.400 136.20 5,204,256

技術料 特許料
ｍ 731.000 1,000.00 731,000

合　　計 作業能力：1.00式 75,846,709.00 75,846,709

番号：1-2   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ)
ｍ３ 1.000 231.7 231.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 231.7 231.7
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番号：1-3   

名称：土砂等運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬
ｍ３ 1.000 864.3 864.3

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 864.3 864.3

番号：1-4   

名称：路体(築堤)盛土　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

路体(築堤)盛土
ｍ３ 1.000 820 820

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 820 820

番号：1-5   

名称：掘削　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

掘削
ｍ３ 1.000 523.7 523.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 523.7 523.7

番号：1-6   

名称：土砂等運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬
ｍ３ 1.000 864.3 864.3

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 864.3 864.3
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番号：1-7   

名称：軌道用鋼材材料費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

敷鉄板の賃料 914×1829×22
枚 1,274.00 15.00 19,110

H形鋼の賃料 H300×300×10×15 L=1.0m（山留材）
ｔ 254.80 120.00 30,576

H形鋼の賃料 H350×350×12×19 L=13.0m
ｔ 1,117.94 90.00 100,614

H形鋼の賃料 H350×350×12×19 L=4.5m（山留材）
ｔ 491.40 120.00 58,968

H形鋼の賃料 H350×350×12×19 L=2.5m（山留材）
ｔ 68.25 120.00 8,190

H形鋼の賃料 H350×350×12×19 L=3.0m（山留材）
ｔ 81.90 120.00 9,828

合　　計 作業能力：1.00式 227,286.00 227,286

番号：1-8   

名称：仮設鋼材設置　 10t当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊
日 0.77 97,900.00 75,383 8H

世話役
人 0.77 26,210.00 20,181

とび工
人 3.85 27,460.00 105,721

雑材料 全体の%
％ 0.50 201,285.00 1,006

合　　計 作業能力：10.00t 20,229.00 202,291
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番号：1-9   

名称：仮設鋼材撤去　 10t当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊
日 0.59 97,900.00 57,761 8H

世話役
人 0.59 26,210.00 15,463

とび工
人 1.76 27,460.00 48,329

溶接工
人 0.59 27,460.00 16,201

雑材料 全体の%
％ 0.50 137,754.00 688

合　　計 作業能力：10.00t 13,844.00 138,442

番号：1-10   

名称：裏込材①投入　フェロマンガンスラグ 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

裏込材 フェロマンガンスラグ
ｍ３ 1,250.00 4,500.00 5,625,000

潜水士船 D 270PS型 3～5t吊
日 0.43 214,073.00 92,051 8H

クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3
日 3.34 96,378.00 321,902 6.30H / 8H

雑材料 全体の%
％ 0.50 6,038,953.00 30,194

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３ 6,069.00 6,069,147



 代価表・施工パッケージ  福山港箕島地区岸壁（-12m）築造工事（その10）     

5

番号：1-11   

名称：裏込材②投入　流用材 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 5.00 64,067.00 320,335 5.80H / 8H

世話役
人 5.00 26,210.00 131,050

普通作業員
人 5.00 22,780.00 113,900

雑材料 全体の%
％ 0.50 565,285.00 2,826

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３ 568.00 568,111

番号：1-12   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　裏込材② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ) 裏込材②
ｍ３ 1.000 276.1 276.1

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 276.1 276.1

番号：1-13   

名称：土砂等運搬　裏込材② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬 裏込材②
ｍ３ 1.000 864.3 864.3

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 864.3 864.3
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番号：1-14   

名称：裏込均し(Ⅱ)(陸上)　裏込材① 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 1.20 64,067.00 76,880 5.80H / 8H

普通作業員
人 15.40 22,780.00 350,812

雑材料 全体の%
％ 0.50 427,692.00 2,138

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 4,298.00 429,830

番号：1-15   

名称：裏込均し(Ⅱ)(陸上)　裏込材②、潮待ち部 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 1.20 64,067.00 76,880 5.80H / 8H

普通作業員
人 15.40 22,780.00 350,812

雑材料 全体の%
％ 0.50 427,692.00 2,138

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 4,298.00 429,830

番号：1-16   

名称：裏込均し(Ⅱ)(陸上)　裏込材②、潮待ち部以外 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
日 1.10 64,067.00 70,473 5.80H / 8H

普通作業員
人 14.00 22,780.00 318,920

雑材料 全体の%
％ 0.50 389,393.00 1,946

合　　計 作業能力：100.00ｍ２ 3,913.00 391,339
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番号：1-17   

名称：防砂シート①②敷設　 516m2当り（516ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

防砂シート
ｍ２ 568.00 1,970.00 1,118,960

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊
日 1.29 51,000.00 65,790 8H

世話役
人 1.29 26,210.00 33,810

普通作業員
人 11.61 22,780.00 264,475

雑材料 全体の%
％ 0.50 1,483,035.00 7,415

合　　計 作業能力：516.00ｍ２ 2,888.00 1,490,450

番号：1-18   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ)
ｍ３ 1.000 231.7 231.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 231.7 231.7

番号：1-19   

名称：土砂等運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬
ｍ３ 1.000 864.3 864.3

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 864.3 864.3

番号：1-20   

名称：路体盛土　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

路体盛土
ｍ３ 1.000 437 437

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 437 437
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番号：1-21   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

積込(ﾙｰｽﾞ)
ｍ３ 1.000 231.7 231.7

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 231.7 231.7

番号：1-22   

名称：土砂等運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土砂等運搬
ｍ３ 1.000 864.3 864.3

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 864.3 864.3

番号：1-23   

名称：路床盛土　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

路床盛土
ｍ３ 1.000 355 355

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 355 355

番号：1-24   

名称：床掘り　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

床掘り
ｍ３ 1.000 244.9 244.9

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 244.9 244.9
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番号：1-25   

名称：埋戻し　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

埋戻し
ｍ３ 1.000 498.6 498.6

合　　計 作業能力：1.00ｍ３ 498.6 498.6

番号：1-26   

名称：ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し撤去　 10ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

世話役
人 2.200 26,210.00 57,662

とび工
人 4.400 27,460.00 120,824

溶接工
人 2.200 27,460.00 60,412

普通作業員
人 2.200 22,780.00 50,116

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５t吊
日 2.200 56,600.00 124,520 8H

諸雑費（率＋まるめ）
％ 12.000 289,014.00 34,666

合　　計 作業能力：10.00ｔ 44,820.00 448,200

番号：1-27   

名称：現場発生品積込･荷卸　 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

現場発生品積込･荷卸
ｔ 1.000 9,423 9,423

合　　計 作業能力：1.00ｔ 9,423 9,423
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番号：1-28   

名称：現場発生品運搬　 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

現場発生品運搬
ｔ 1.000 1,960 1,960

合　　計 作業能力：1.00ｔ 1,960 1,960

番号：1-29   

名称：鋼矢板引抜き　 10枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

世話役
人 0.208 26,210.00 5,451

特殊作業員
人 0.208 26,100.00 5,428

とび工
人 0.417 27,460.00 11,450

油圧式杭圧入引抜機運転
日 0.208 177,200.00 36,857

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転
日 0.208 90,400.00 18,803

諸雑費（率＋まるめ）
％ 0.200 77,989.00 151

合　　計 作業能力：10.00枚 7,814.00 78,140
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番号：1-30   

名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

世話役
人 0.190 26,210.00 4,979

特殊作業員
人 0.190 26,100.00 4,959

とび工
人 0.390 27,460.00 10,709

油圧式杭圧入引抜機運転
日 0.130 177,200.00 23,036

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転
日 0.190 90,400.00 17,176

諸雑費（まるめ）
式 1.000 60,859.00 1

合　　計 作業能力：1.00回 60,860.00 60,860

番号：1-31   

名称：仮設材等運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

貨物自動車運賃
式 1.00 1,027,191.00 1,027,191

取卸し・積込み費用
式 1.00 274,650.00 274,650

合　　計 作業能力：1.00式 1,301,841.00 1,301,841

番号：1-32   

名称：仮設鋼矢板賃料　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

鋼矢板(1日1t当り) 本工事引抜分
ｔ 183.10 19,640.00 3,596,084

鋼矢板(1日1t当り) 残置分
ｔ 31.10 9,360.00 291,096

合　　計 作業能力：1.00式 3,887,180.00 3,887,180
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番号：1-33   

名称：分解組立運搬　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

特殊作業員
人 17.800 26,100.00 464,580

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊
日 6.900 56,600.00 390,540

運搬費等率
％ 104.000 855,120.00 889,324

合　　計 作業能力：1.00回 1,744,444.00 1,744,444

番号：1-34   

名称：重建設機械分解組立輸送　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

特殊作業員
人 5.500 26,100.00 143,550

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊
日 1.500 56,600.00 84,900

運搬費等率
％ 434.000 228,450.00 991,473

諸雑費（まるめ）
式 1.000 1,219,923.00 77

合　　計 作業能力：1.00回 1,220,000.00 1,220,000

番号：1-35   

名称：運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

貨物自動車運賃
台 1.00 142,000.00 142,000

合　　計 作業能力：1.00式 142,000.00 142,000
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番号：1-36   

名称：汚濁防止膜運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

貨物自動車運賃
式 1.00 6,820.00 6,820

合　　計 作業能力：1.00式 6,820.00 6,820

番号：1-37   

名称：六価クロム溶出試験　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

六価クロム溶出試験
検体 1.00 7,300.00 7,300

合　　計 作業能力：1.00式 7,300.00 7,300

番号：1-38   

名称：汚濁防止膜設置　 120ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み
ｍ 120.00 6,077.00 729,240

合　　計 作業能力：120.00ｍ 6,077.00 729,240

番号：1-39   

名称：汚濁防止膜撤去　 120ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み
ｍ 120.00 5,665.00 679,800

合　　計 作業能力：120.00ｍ 5,665.00 679,800
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番号：1-40   

名称：汚濁防止膜賃料　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

汚濁防止膜賃料
式 1.00 471,940.00 471,940

合　　計 作業能力：1.00式 471,940.00 471,940

番号：2-1   

名称：陸上ボーリング　φ86mm せん孔深度50m未満　玉石混じり土砂 1日当り（2ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土質ボーリング (径 86mm)玉石混り土砂
ｍ 2.00 69,800.00 139,600

合　　計 作業能力：2.00ｍ 69,800.00 139,600

番号：2-2   

名称：陸上ボーリング　φ86mm せん孔深度50m未満　粘性土・シルト 1日当り（6ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土質ボーリング (径 86mm)粘性土・シルト
ｍ 6.00 15,200.00 91,200

合　　計 作業能力：6.00ｍ 15,200.00 91,200

番号：2-3   

名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工)　 1日当り（5本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

サンプリング シンウォールサンプリング
本 5.00 27,300.00 136,500

合　　計 作業能力：5.00本 27,300.00 136,500
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番号：2-4   

名称：陸上ボーリング　φ116mm せん孔深度50m未満　玉石混じり土砂 1日当り（2ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土質ボーリング (径116mm)玉石混り土砂
ｍ 2.00 91,200.00 182,400

合　　計 作業能力：2.00ｍ 91,200.00 182,400

番号：2-5   

名称：陸上ボーリング　φ116mm せん孔深度50m未満　固結シルト・固結粘土 1日当り（3ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

土質ボーリング (径116mm)固結シルト・固結粘土
ｍ 3.00 30,400.00 91,200

合　　計 作業能力：3.00ｍ 30,400.00 91,200

番号：2-6   

名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工)　 1日当り（3本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

サンプリング ロータリー式三重管サンプリング
本 3.00 40,800.00 122,400

合　　計 作業能力：3.00本 40,800.00 122,400

番号：2-7   

名称：力学試験　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

一軸圧縮試験 3供試体
試料 9.00 15,600.00 140,400

合　　計 作業能力：1.00式 140,400.00 140,400
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番号：2-8   

名称：調査準備　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

地質調査技師
人 1.50 56,000.00 84,000

主任地質調査員
人 1.50 43,800.00 65,700

地質調査員
人 1.00 34,100.00 34,100

合　　計 作業能力：1.00式 183,800.00 183,800

番号：2-9   

名称：足場設置・撤去(単管足場)　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

地質調査技師
人 1.50 56,000.00 84,000

主任地質調査員
人 2.50 43,800.00 109,500

地質調査員
人 6.00 34,100.00 204,600

雑材料 全体の%
％ 0.50 398,100.00 1,990

合　　計 作業能力：1.00箇所 400,090.00 400,090

番号：2-10   

名称：足場設置・撤去(単管足場)　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

地質調査技師
人 1.50 56,000.00 84,000

主任地質調査員
人 2.50 43,800.00 109,500

地質調査員
人 6.00 34,100.00 204,600

雑材料 全体の%
％ 0.50 398,100.00 1,990

合　　計 作業能力：1.00箇所 400,090.00 400,090
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番号：2-11   

名称：交通車　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 8.00 3,595.00 28,760 2.00H / 8H

雑材料 全体の%
％ 0.50 28,760.00 143

合　　計 作業能力：1.00式 28,903.00 28,903

番号：2-12   

名称：機材運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 1.00 41,007.00 41,007 5.80H / 8H

地質調査員
人 4.00 34,100.00 136,400

雑材料 特定項目の%
％ 0.50 177,407.00 887

合　　計 作業能力：1.00式 178,294.00 178,294

番号：2-13   

名称：試料運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

地質調査技師
人 0.50 56,000.00 28,000

交通車 ライトバン 2L
日 0.50 6,862.00 3,431 6.00H / 8H

合　　計 作業能力：1.00式 31,431.00 31,431
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番号：2-14   

名称：交通車　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 26.00 3,595.00 93,470 2.00H / 8H

雑材料 全体の%
％ 0.50 93,470.00 467

合　　計 作業能力：1.00式 93,937.00 93,937

番号：2-15   

名称：機材運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

クレーン付トラック 4t積 2t吊
日 1.00 41,007.00 41,007 5.80H / 8H

地質調査員
人 4.00 34,100.00 136,400

雑材料 特定項目の%
％ 0.50 177,407.00 887

合　　計 作業能力：1.00式 178,294.00 178,294

番号：2-16   

名称：試料運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

地質調査技師
人 0.50 56,000.00 28,000

交通車 ライトバン 2L
日 0.50 6,862.00 3,431 6.00H / 8H

合　　計 作業能力：1.00式 31,431.00 31,431

番号：2-17   

名称：施工管理費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

施工管理費
式 1.00 33,175.00 33,175

合　　計 作業能力：1.00式 33,175.00 33,175
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単価表番号：1-1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

50t吊
日 1.00 97,900.00 97,900

合　　計 97,900

単価表番号：1-2

単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油 免税
Ｌ 129.00 93.90 12,113

潜水世話役
人 0.24 49,920.00 11,980 β=1.20

潜水士
人 1.20 49,920.00 59,904 β=1.20

潜水連絡員
人 1.20 37,130.00 44,556 β=1.20

潜水送気員
人 1.20 35,050.00 42,060 β=1.20

損料（潜水士船） D 270PS型　3～5t吊
日 1.00 13,100.00 13,100 運転日

損料（潜水士船） D 270PS型　3～5t吊
日 1.65 18,400.00 30,360 α=1.65 供用日

合　　計 214,073

単価表番号：1-3

単価表名称：クラムシェル(油圧ロープ式)　平積1.0m3 1日当り 6.30H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 101.00 136.20 13,756

運転手（特殊）
人 1.00 26,210.00 26,210

損料（ドラグライン及びクラムシェル[油
圧ロープ式・クローラ型]）

平積1.0m3
時間 6.30 2,740.00 17,262 運転時間

損料（ドラグライン及びクラムシェル[油
圧ロープ式・クローラ型]）

平積1.0m3
日 1.50 26,100.00 39,150 供用日

合　　計 96,378
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単価表番号：1-4

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3) 1日当り 5.80H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 87.00 136.20 11,849

運転手（特殊）
人 1.00 26,210.00 26,210

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・
排出ガス対策型(第2次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3
時間 5.80 1,510.00 8,758 運転時間

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・
排出ガス対策型(第2次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3
日 1.50 11,500.00 17,250 供用日

合　　計 64,067

単価表番号：1-5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

16t吊
日 1.00 51,000.00 51,000

合　　計 51,000

単価表番号：1-6

単価表名称：ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

25t吊
日 1.00 56,600.00 56,600

合　　計 56,600
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単価表番号：1-7

単価表名称：油圧式杭圧入引抜機運転　 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 132.000 136.20 17,978

損料（油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユ
ニット］）

排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００
ｋＮ 日 1.460 109,000.00 159,140 供用日換算

諸雑費（まるめ）
式 1.000 177,118.00 82

合　　計 177,200

単価表番号：1-8

単価表名称：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転　 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

運転手（特殊）
人 1.000 26,210.00 26,210

軽油
Ｌ 95.000 136.20 12,939

損料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊
日 1.460 35,100.00 51,246 供用日換算

諸雑費（まるめ）
式 1.000 90,395.00 5

合　　計 90,400

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ガソリン
Ｌ 7.00 163.00 1,141

損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二
輪駆動]）

乗車定員5名　排気量2.0L
時間 2.00 287.00 574 運転時間

損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二
輪駆動]）

乗車定員5名　排気量2.0L
日 1.19 1,580.00 1,880 供用日

合　　計 3,595
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単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊 1日当り 5.80H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

軽油
Ｌ 31.00 136.20 4,222

運転手（特殊）
人 1.00 25,200.00 25,200

損料（トラック[クレーン装置付]） ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t
時間 5.80 583.00 3,381 運転時間

損料（トラック[クレーン装置付]） ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t
日 1.23 6,670.00 8,204 供用日

合　　計 41,007

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ガソリン
Ｌ 20.00 163.00 3,260

損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二
輪駆動]）

乗車定員5名　排気量2.0L
時間 6.00 287.00 1,722 運転時間

損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二
輪駆動]）

乗車定員5名　排気量2.0L
日 1.19 1,580.00 1,880 供用日

合　　計 6,862


