(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月22日
契約業者名	瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務みなと総研・復建調査設計設計共同体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務
業務場所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年4月25日
履行期間(至)	既契約のとおり
変更前の契約金額(税込み)	¥34,540,000
変更金額(税込み)	¥-660,000
変更後の契約金額(税込み)	¥33,880,000
変更理由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

業務名称	業務内容	単位	数量 (当初)	数量 (今回)	増△減	摘要
瀬戸内海的环境修復技術に関する検討業務						
業務計画	計画準備	式	原契約のとおり			
	瀬戸内海の家砂採取跡地に関する基本情報の整理	式	1	1	0	
	瀬戸内海の家砂採取跡地及び関係する周辺情報等の整理	式	原契約のとおり			
環境調査	環境修復に利用可能な土砂等の整理	式	原契約のとおり			
	環境調査	式	1	0	△1	
	環境修復技術の短期評価	式	1	0	△1	
品質管理方策の検討						
	室内配合試験	式	0	1	1	
	統計モデルによる改質土の発現強度推定方法の検討	式	0	1	1	
覆砂材の適用性検討						
	資料収集整理	式	0	1	1	
	瀬戸内海の家砂採取跡地での適用性の検討	式	0	1	1	
環境修復計画（案）の検討						
	目標の設定	式	1	1	0	
	環境修復の施工計画の策定	式	1	1	0	
	環境修復計画（案）の検討	式	1	1	0	
環境修復計画（案）の推進プロセスの検討						
	環境修復計画（案）の推進プロセスの検討	式	1	1	0	
改質材・改質土の品質管理の検討						
	改質材・改質土の品質管理の検討	式	1	0	△1	
関係者説明資料の作成						
	関係者説明資料の作成	式	1	0	△1	

業務名称	業務内容	単位	数量 (当初)	数量 (今回)	増△減	摘要
環境修復に関する推進マニュアルの検討・作成 検討会の設置・運営 成 果 物 協議・報告	推進マニュアルの検討・作成	式	0	1	1	
	検討会の開催	回	2	2	0	
	検討会資料作成	式	1	1	0	
	業務完成図書作成	式	原契約のとおり			
	協議・報告	回	原契約のとおり			

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務
2. 工 期 令和6年4月25日 ～ 令和7年3月19日
3. 契約金額 当 初 34,540,000円
4. 変更理由

本業務は、瀬戸内海の家砂採取跡地の環境修復を推進するため、環境修復候補地に関する基本情報の整理、環境調査、環境修復計画(案)の検討、環境修復計画(案)の推進プロセスの検討等を行うが、今般、以下の理由により設計図書の変更を行う必要が生じた。

- 1) 環境調査(モニタリング)の取りやめ
関連工事の見直しに伴い、環境修復候補地での環境調査(モニタリング)の実施が困難となったため、取りやめる。
- 2) 品質管理方策などの検討
過年度の検討で未解明となっていた条件による室内強度試験を実施し、必要なデータを得るなど品質管理方策等の検討を行う
- 3) 推進マニュアルの作成
過年度検討成果及び本業務検討結果など一連の内容を検討・整理し、環境修復の推進に必要となるマニュアルを作成する。