
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

558,470,000¥                               

変更金額（税込） 124,410,000¥                               

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

682,880,000¥                               

令和6年4月15日

令和6年10月31日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

広島市中区銀山町3番1号

福山港箕島地区泊地（-12m）等浚渫等工事

グラブ浚渫工、床掘工：広島県福山市箕沖町地先
揚土土捨工、排砂管設備工：岡山県笠岡市鋼管町企業用地内

港湾等しゅんせつ工事

　

工 事 概 要

（変更した内容）

別紙工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

（変更3回、最終）契約変更の内容

令和6年10月28日

契 約 業 者 名
東洋建設株式会社　中国支店

　



工事数量総括表 （参考資料）

泊地(-12m)

浚渫工

グラブ浚渫工

グラブ浚渫 (参考土量)純土量＋余掘

粘土質土砂N<10　　46,057m3

土捨工

土運船運搬工

土運船運搬

揚土土捨工

空気圧送揚土

排砂管設備工

排砂管設備

揚収物処分

岸壁(-12m)

海上地盤改良工

床掘工

グラブ床掘 (参考土量)床掘土量

粘土質土砂N<10　　20,991m3

雑工

カルシア改質土

カルシア特許料

土運船運搬工

土運船運搬

土運船運搬

土運船運搬

揚土土捨工

空気圧送揚土

石材除去

共通仮設

共通仮設費

回航・えい航費

回航 復路

回航 往復

回航 片道(2隻引き)

えい航 片道(2隻引き)

えい航 往復

えい航 片道(2隻引き)

えい航 片道(1隻引き)

運搬

仮設材等運搬 往復

往復

建設機械器具等運搬 往復

事業損失防止施設費

汚濁防止枠 汚濁防止膜運搬処分

汚濁防止膜 L=60m

安全費

安全対策 灯浮標10-P型　　標識灯E-1型

安全対策

安全対策

技術管理費

技術管理 原契約のとおり

技術管理

技術管理

技術管理

水雷保険

水雷保険料 原契約のとおり

現場環境改善

現場環境改善費

1 1

0 1 1

式 0 1 1

△ 61

21,052

0 1 1

△ 61

泥状掘削機 式

22m×22m　カーテン長9m 式 1 1 1

1

1

1

1

1

1

式 1

快適トイレ 1

床掘箇所～JFE(土捨)箇所

排砂管設備 式

汚濁防止膜 式

△ 265

式土運船1,300m3積(密閉)

20,991

45,777

土運船1,300m3積(開閉) 式

式土運船1,300m3積(密閉)

式グラブ浚渫船23m3級

式リクレーマ船3,200PS

m3 46,055

m3 20,99121,052

m3 46,05745,777

式

工事名 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事（変更3回）

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

m3 46,057

計画水深-9.5m

事業区分 港湾整備

工事区分 泊地(-12m)、岸壁（-12m）

摘　　　要数量増△減

280

280

45,777 278

諸経費動向調査 式 0

式

施工実態調査

式

遠隔臨場の機器費用

式

式

0

m3 21,052

式

式 0

式

式品質管理試験

安全管理業務

安全監視船 1

式

混合改良・土運船積替え m3

m3

式

m3

1 1

m3 20,787

1 △ 1標識 式 1

空気圧送船6,000PS

1

土運船1,300m3積(開閉) 式

1

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり
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工事数量総括表 （参考資料）

工事名 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事（変更3回）

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

事業区分 港湾整備

工事区分 泊地(-12m)、岸壁（-12m）

摘　　　要数量増△減

測量業務

水路測量

水路測量

測量準備

水深測量 53,238m2

成果

式

式

式

マルチビーム測量 原契約のとおり
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（別紙） 

 

変 更 理 由 書 

 

　 １．工 事 名　 　 　 福山港箕島地区泊地（-12m）等浚渫等工事 

 

　 ２．工　 　 期　 　 　 令和６年４月１５日～令和６年１０月３１日  

 

　 ３．請負金額　 　 　 ５８６,３００,０００　 円　 当初 

　 　 　 　 　 　 　 　 　  ６３４,７６２,２６７　 円　 変更１回 

　 　 　 　 　 　 　 　 　  ５５８,４７０,０００　 円　 変更２回 

 

　 ４．変更理由 

本工事は、福山港箕島地区泊地（－12ｍ）の浚渫工及び土捨工、並びに岸壁（－12ｍ）の海上

地盤改良工及び土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する

必要が生じた。 

 

　 　 １） 共通仮設：標識灯・灯浮標管理期間の変更 

先行工事との調整により、標識灯・灯浮標の管理期間を変更する。 

 

　 　 ２） 浚渫工、土捨工：浚渫土砂の施工数量・範囲の変更 

起工測量の結果、設計図書と深浅値の相違が判明したことから、浚渫土砂の施工数量・範

囲を変更する。 

 

　 　 ３） 海上地盤改良工、土捨工：床掘土砂の施工数量・範囲の変更 

床掘作業時において埋設石材が確認され、撤去した場合に既設護岸が崩壊する恐れがあ

るため、床掘土砂の施工数量・範囲を変更する。 

 

　 　 ４） 共通仮設：間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の追加 

間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事となったため、調査を追加す

る。 

 

　 　 ５） 土捨工：石材除去の追加及び揚土量の変更 

空気圧送揚土中に石材が確認され揚土作業の支障となるため、石材除去を追加する。ま

た、これに伴い、揚土量を変更する。 

 

　 　 ６） 土捨工、共通仮設：揚収物及びカーテン処分費の計上 

床掘・浚渫施工中に揚収物が確認されたため、それらの処分を追加する。また、汚濁防止

枠に設置したカーテンの処分を追加する。 

 

　 　 ７） 土捨工：揚土の変更 

床掘施工中に確認されたスラグ混り土砂や埋設石材の影響により、当初想定していた揚土

時間との相違が確認されたため、変更する。 

 

 



　 　 ８） 共通仮設：遠隔臨場の機器費用の計上 

遠隔臨場に必要となる機器の費用を計上する。 

 

　 　 ９） その他：CCUS活用モデル工事に要する費用の計上 

CCUSの活用を確認できたため、その費用を計上する。 

 

　 　 10） 共通仮設（現場環境改善費）：快適トイレに要する費用の計上 

快適トイレの設置を確認できたため、その費用を計上する。 

 

　 　 11） その他：諸経費検証モデルにかかる割増を考慮した現場管理費の適用 

「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割

増を考慮した現場管理費率を適用する。 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 以 上 


