
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

\201,300,000.-

変更金額（税込） \ 36,410,000.-

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

\237,710,000.-

令和6年12月10日

令和7年5月30日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

広島県尾道市土堂２丁目８番１４号

福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事

グラブ浚渫工、構造物撤去工：広島県福山市箕沖町地先、揚土土捨工、排砂管設備工 ：岡山県笠岡市鋼管町企業用地内

港湾等しゅんせつ工事

　
工 事 概 要

（変更した内容）

別添工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

（変更１回、最終）契約変更の内容

令和7年5月28日

契 約 業 者 名
株式会社青木組

　



工事数量総括表 （参考資料）

泊地(-12m)

浚渫工

グラブ浚渫工

グラブ浚渫 (参考土量)純土量＋余掘

粘土質土砂N<10 m3

粘土質土砂N10～30 m3

砂質土砂N10～30 m3

礫質土砂N30～50 m3

(参考土量)純土量＋余掘

粘土質土砂N<10 m3

粘土質土砂N10～30 m3

砂質土砂N10～30 m3

礫質土砂N30～50 m3

土捨工

土運船運搬工

土運船運搬

土運船運搬

揚土土捨工

空気圧送揚土

空気圧送揚土

混合石材除去

揚土物運搬処分

排砂管設備工

排砂管設備

構造物撤去工

石材撤去工

石材撤去

石材現場内運搬

共通仮設

共通仮設費

回航・えい航費

回航 片道

えい航 原契約のとおり 片道

えい航 往復(2隻引き)

えい航 片道(1隻引き)

えい航 往復

えい航 往復

運搬

仮設材等運搬 片道

仮設材等運搬 片道

建設機械器具等運搬 片道2台

事業損失防止施設費

汚濁防止枠 汚濁防止膜運搬処分

安全費

安全対策

安全対策

技術管理費

技術管理

技術管理

水雷・傷害等保険

水雷保険料

傷害保険料 原契約のとおり

現場環境改善

現場環境改善費

1

1

m3 14,349

計画水深-13.0m　(鋼管矢板前) m3

8,936

3,283

8,936

計画水深-12.0～-13.0m

8,936

3,283

施工実態調査 式 0 1

工事名 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事(変更1回)

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

式

鋼管矢板前 m3 3,0883,283

m3 14,349

事業区分 港湾整備

工事区分 泊地(-12m)

摘　　　要数量増△減

1

12,436

1,556

356

1

3,088

2,254

351

359

124

3,088

5,413

△ 195

5,413

△ 195

式

式

式

式 1

20m×20m　カーテン長13m 式 1

式

式諸経費動向調査

安全管理業務

快適トイレ 式 0

空気圧送船6,000PS

200kg/個未満 m3 1,269877

1

1

安全監視船 1

1

0

排砂管設備 式

1

起重機船150t吊(石材撤去) 式 1 1

覆工板等 式

泥上掘削機 式

5,387

△ 195

1

1

392

グラブ浚渫船7.5m3級 式

土運船1,300m3積(密閉) 式

土運船1,300m3積(密閉) 式

m3 14,323

鋼管矢板前 m3

1

起重機船150t吊(混在石材除去) 式 0 1 1

式 0 1 1

1

1 0 △ 1

1 0 △ 1

m3

1 1 1

0 1,269 1,269

1

1

式 1 10

1

1

1

0 1

1

1

1

原契約のとおり
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工事数量総括表 （参考資料）

工事名 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事(変更1回)

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

事業区分 港湾整備

工事区分 泊地(-12m)

摘　　　要数量増△減

測量業務

水路測量

水路測量

測量準備 原契約のとおり

水深測量 21,187m2

成果

式

1式 1

式 1マルチビーム測量 1

1

1
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（ 別　紙 ） 

変更理由書 

 

　１．工 事 名　　　福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事 

 

　２．工　　期　　　令和6年12月10日～令和7年5月30日 

                    

　３．請負金額　　　201,300,000円　 

 

　４．変更理由 

本工事は、福山港箕島地区泊地（－１２ｍ）の浚渫工、土捨工及び構造物撤去工

を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じ

た。 

 

 

　　１） 浚渫工：浚渫深度の変更 

港湾利用者との調整の結果、暫定供用開始までに、泊地を完成水深まで浚渫

完了する必要が生じたことから、本工事の施工水深を-9.5mから-12.0mに変更

する。 

 

　　２） 共通仮設：作業船のえい航における基地港の変更 

在港調査の結果、基地港が当初の想定と異なることが確認されたため、作業

船のえい航を変更する。 

 

　　３） 共通仮設：泥上掘削機の運搬費の追加 

泥上掘削機の運搬基地が確認できたことから、運搬費を追加する。 

 

　　４） 浚渫工：浚渫土量の変更 

起工測量の結果、設計図書と深浅値の相違が判明したことから、浚渫土量を

変更する。 

 

　　５） 共通仮設：間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の追加 

間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事となったため、調

査を追加する。 

 

　　６） 構造物撤去工、浚渫工：石材撤去数量及び浚渫土量の変更、石材の現場内運搬

の追加 

石材撤去を施工した結果、設計図書と撤去範囲及び数量の相違が判明したこ

とから、石材撤去数量を変更し、これに伴い、浚渫土量を変更する。また、

石材撤去数量が増えたため、撤去石材の現場内運搬を追加する。 

 

 

 



　　７） 共通仮設：土運船のえい航の追加 

土運船は後続工事に引き継ぐ予定であったが、後続工事の開始まで期間が空

くため、基地港までのえい航を追加する。 

 

　　８） 土捨工：石材除去の追加及び揚土量の変更 

空気圧送揚土中に石材が確認されたため、石材除去を追加する。また、これ

に伴い、揚土量を変更する。 

 

　　９） 土捨工、共通仮設：揚収物及びカーテン処分費の計上 

空気圧送揚土中の揚収物及び汚濁防止枠に設置するカーテンを処分したた

め、その費用を計上する。 

 

　　10） 共通仮設(現場環境改善費)：快適トイレに係る費用の計上 

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。 

 

　　11） その他：諸経費検証モデルにかかる割増しを考慮した現場管理費率の適用 

「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認で

きたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上


