
契約変更年月日

契約業者の住所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

別紙工事数量総括表のとおり

　

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 187,000,000 円（税込み）

変 更 金 額 48,400,000 円（税込み）

変更後の契約金額 235,400,000 円（税込み）

工 事 概 要

（変更した内容）

（ 変更2回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月26日

契 約 業 者 名 タチバナ工業株式会社

令和6年8月23日

令和7年3月27日

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり

香川県高松市朝日新町３２－４５

水島港水島地区付帯施設工事（その２）

岡山県玉野市田井地先

港湾土木工事



工　事　数　量　総　括　表

　本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための
資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。



工事数量総括表 （参考資料）

付帯施設

本体工（鋼杭・鋼矢板式）

鋼杭・鋼矢板工

鋼矢板

鋼管杭 ヤットコ製作含む

コンクリート版製作

鉄筋

鉄筋

吊筋

ルーフィング

型枠

コンクリート打設

           基礎工

敷砂

敷砂投入

敷砂均し

共通仮設

共通仮設費

回航・えい航費

えい航 起重機船150t吊

えい航 起重機船200t吊

運搬費

仮設材等運搬 導材

事業損失防止施設

汚濁防止枠

安全費

安全管理 安全監視船

水雷・傷害等保険料

水雷保険 クレーン付台船

起重機船

技術管理費

技術管理

現場環境改善費

現場環境改善費 快適トイレ 式 0 1

13 0

1

△ 1

m2

SD345 D16 kg

SD345 D22 kg

横矢板(木材)設置

横矢板(木材)設置 杉板　 枚

コンクリート版据付

コンクリート版据付 W=0.3t/基 基

コンクリート版据付 W=0.5t/基

24N/mm2 m3

基

式

式 1 0

本 13

式

m2

式

式

本

式

m3

m2

港湾整備

工事区分 付帯施設

摘　　　要数量増△減

事業区分
工事名 水島港水島地区付帯施設工事(その2)(変更2回)

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

鋼管矢板φ1100×t=14×L=21500

式

鋼管杭φ1100×t=17×L=21000

SS400 φ32 kg

式

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

-1-



(別紙) 

変 更 理 由 書 

 

１．工 事 名  水島港水島地区付帯施設工事（その 2） 

 

２．工  期  令和６年８月２３日～令和７年３月２７日 

 

３．請負金額  １８７，０００，０００円（当初） 

１８７，０００，０００円 （変更 1回） 

 

４．変更理由 

本工事は水島港水島地区付帯施設の本体工及び基礎工を施工するものであるが、今般、

以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。 

 

１）その他：法線の修正 

   図面に記載の法線について、誤謬が確認されたため、修正する。 

 

 ２）本体工：鋼管杭の形状変更 

    鉄鋼メーカーより、当初設計の形状は製作できない旨の連絡があったため、施工

性を考慮した形状に変更する。 

 

 ３）本体工：ヤットコの形状変更 

    通常のヤットコにより鋼管杭を打設した際に、鋼管杭が回転し、横矢板ガイド材

の位置がずれることが判明したため、ヤットコの形状を変更する。 

 

 ４）その他：諸経費検証モデルの費用計上 

    諸経費検証モデルの履行を確認したため、現場管理費率の割増を行う。 

 

 ５）共通仮設費（現場環境改善費）：快適トイレに係る費用の計上 

    快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。 

 

 ６）共通仮設費：安全監視船の配備日数の変更 

    先行工事と安全監視船の配備が重複した日数分、配備日数を変更する。 

 

 

 

以上 


